



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU**

**TERMO ADITIVO Nº 02 /**

**Termo Ex-ofício de Prorrogação de Vigência ao Convênio Nº 023/2011 por atraso na liberação de recursos**

|                                                                                                                                                                             |                                               |                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - Conveniente:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA                                                                                                                         |                                               | 2 - CNPJ:<br>24.772.147/0001-68        |                                      |
| 3 - Processo:<br>43.900-9/2011                                                                                                                                              | 4 - Data da Assinatura:<br>15/08/2011         | 5 - Data da Publicação:<br>15/08/2011  | 6 - Vigência Anterior:<br>16/05/2013 |
| 7 - Pagamento:<br>Selecione uma NOB                                                                                                                                         | 8 - Tempo de atraso no pagamento:<br>275 dias | 9 - Vigência Atualizada:<br>15/02/2014 |                                      |
| 10 - Dispositivos Legais:<br><b>Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº 003/2009, publicado no D.O.E. de 17/06/2009 e Cláusula do convênio referenciado acima.</b> |                                               |                                        |                                      |

A(O) SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU, consoante aos dispositivos legais indicados acima e com base nas atribuições estatutárias deste Órgão.

**RESOLVE:**

Prorrogar a vigência original do Convênio acima, tendo em vista o atraso ocorrido no repasse dos recursos financeiros a essa Entidade por **275** dias, passando o término da vigência para o dia **15/02/2014**, quando deverá ser encaminhada a respectiva Prestação de Contas a este Órgão.

Cuiabá, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

CINESIO NUNES DE OLIVEIRA  
Secretário de Estado