



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU

TERMO ADITIVO Nº 02 /

Termo Ex-ofício de Prorrogação de Vigência ao Convênio Nº 136/2012 por atraso na liberação de recursos

1 - Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	2 - CNPJ: 24.772.147/0001-68
---	---------------------------------

3 - Processo: 27.373-1/12	4 - Data da Assinatura: 29/06/2012	5 - Data da Publicação: 29/06/2012	6 - Vigência Anterior: 30/05/2014
------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

7 - Pagamento: Selecione uma NOB	8 - Tempo de atraso no pagamento: 305 dias	9 - Vigência Atualizada: 31/03/2015
-------------------------------------	---	--

10 - Dispositivos Legais:

Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº 003/2009, publicado no D.O.E. de 17/06/2009 e Cláusula do convênio referenciado acima.

A(O) SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU, consoante aos dispositivos legais indicados acima e com base nas atribuições estatutárias deste Órgão.

RESOLVE:

Prorrogar a vigência original do Convênio acima, tendo em vista o atraso ocorrido no repasse dos recursos financeiros a essa Entidade por **305** dias, passando o término da vigência para o dia **31/03/2015**, quando deverá ser encaminhada a respectiva Prestação de Contas a este Órgão.

Cuiabá, _____ de _____ de _____

CINESIO NUNES DE OLIVEIRA
Secretário de Estado