



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU

TERMO ADITIVO Nº 04/

Termo Ex-ofício de Prorrogação de Vigência ao Convênio Nº 023/2011 por atraso na liberação de recursos

1 - Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	2 - CNPJ: 24.772.147/0001-68
---	---------------------------------

3 - Processo: 43.900-9/2011	4 - Data da Assinatura: 15/08/2011	5 - Data da Publicação: 15/08/2011	6 - Vigência Anterior: 17/11/2014
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

7 - Pagamento: Selecione uma NOB	8 - Tempo de atraso no pagamento: 275 dias	9 - Vigência Atualizada: 18/08/2015
-------------------------------------	---	--

10 - Dispositivos Legais:

Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº 003/2009, publicado no D.O.E. de 17/06/2009 e Cláusula do convênio referenciado acima.

A(O) SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU, consoante aos dispositivos legais indicados acima e com base nas atribuições estatutárias deste Órgão.

RESOLVE:

Prorrogar a vigência original do Convênio acima, tendo em vista o atraso ocorrido no repasse dos recursos financeiros a essa Entidade por **275** dias, passando o término da vigência para o dia **18/08/2015**, quando deverá ser encaminhada a respectiva Prestação de Contas a este Órgão.

Cuiabá, _____ de _____ de _____

CINESIO NUNES DE OLIVEIRA
Secretário de Estado