
OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

Item Descrição
Total Por 

Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 100,00%

 29.770,10

 100,00%

 29.770,10

 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
 100,00%

 186.169,00

 12,00%

 22.340,28

 14,00%

 26.063,66

 11,00%

 20.478,59

 10,00%

 18.616,90

 12,00%

 22.340,28

 14,00%

 26.063,66

 13,00%

 24.201,97

 14,00%

 26.063,66

 3 REFORMA - BLOCO ESCOLAR
 100,00%

 122.516,51

 16,38%

 20.071,42

 55,26%

 67.703,77

 13,07%

 16.012,18

 1,63%

 2.000,05

 13,65%

 16.729,09

 3.1 DEMOLIÇÃO
 100,00%

 10.176,56

 100,00%

 10.176,56

 3.2 ESTRUTURAL
 100,00%

 9.894,86

 100,00%

 9.894,86

 3.3 ALVENARIA
 100,00%

 34.307,78

 100,00%

 34.307,78

 3.4 REVESTIMENTO DE PAREDE
 100,00%

 16.012,18

 100,00%

 16.012,18

 3.5 REVESTIMENTO DE PISO
 100,00%

 6.628,16

 100,00%

 6.628,16

 3.6 PINTURA
 100,00%

 16.729,09

 100,00%

 16.729,09

 3.7 LOUÇAS E METAIS
 100,00%

 26.767,83

 100,00%

 26.767,83

 3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 100,00%

 640,85

 100,00%

 640,85

 3.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
 100,00%

 1.031,91

 100,00%

 1.031,91

 3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 100,00%

 327,29

 100,00%

 327,29

 4 REFORMA - QUADRA POLIESPORTIVA
 100,00%

 108.253,48

 50,00%

 54.126,74

 50,00%

 54.126,74

 5 
CONSTRUÇÃO - ACESSOS E HALL DE 

ENTRADA

 100,00%

 177.338,06

 50,00%

 88.669,03

 50,00%

 88.669,03

 6 CONSTRUÇÃO - PÓRTICO
 100,00%

 76.699,75

 50,00%

 38.349,88

 50,00%

 38.349,88

 7 CONSTRUÇÃO - AUDITÓRIO
 100,00%

 1.128.588,07

 10,29%

 116.172,31

 12,08%

 136.349,92

 21,40%

 241.559,17

 24,91%

 281.139,12

 10,96%

 123.708,99

 14,99%

 169.217,12

 5,36%

 60.441,45

 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 100,00%

 6.934,56

 100,00%

 6.934,56

 7.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
 100,00%

 12.185,90

 100,00%

 12.185,90

 7.3 FUNDAÇÃO
 100,00%

 69.785,20

 100,00%

 69.785,20

 7.4 ESTRUTURA
 100,00%

 136.333,26

 20,00%

 27.266,65

 80,00%

 109.066,61

 7.5 BASE DO PALCO
 100,00%

 27.283,31

 100,00%

 27.283,31

 7.6 ALVENARIA
 100,00%

 74.780,30

 100,00%

 74.780,30

 7.7 REVESTIMENTO DE PAREDE
 100,00%

 69.522,04

 100,00%

 69.522,04

 7.8 PINTURA
 100,00%

 58.376,85

 100,00%

 58.376,85

 7.9 REVESTIMENTOS DE PISOS
 100,00%

 108.373,90

 50,00%

 54.186,95

 50,00%

 54.186,95

 7.10 RAMPA
 100,00%

 7.946,42

 80,00%

 6.357,14

 20,00%

 1.589,28

 7.11 ESCADA
 100,00%

 2.376,58

 80,00%

 1.901,26

 20,00%

 475,32

 7.12 ESQUADRIAS
 100,00%

 47.148,59

 100,00%

 47.148,59

 7.13 FORRO
 100,00%

 78.341,06

 100,00%

 78.341,06

 7.14 COBERTURA
 100,00%

 234.659,10

 50,00%

 117.329,55

 50,00%

 117.329,55

 7.15 FACHADA ACM
 100,00%

 67.881,58

 100,00%

 67.881,58

 7.16 AGUAS PLUVIAIS
 100,00%

 44.277,59

 100,00%

 44.277,59

 7.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 100,00%

 60.773,98

 50,00%

 30.386,99

 50,00%

 30.386,99
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 7.18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 100,00%

 2.836,09

 50,00%

 1.418,05

 50,00%

 1.418,05

 7.19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
 100,00%

 18.771,76

 50,00%

 9.385,88

 50,00%

 9.385,88

 8 CONSTRUÇÃO - MASTRO DE BANDEIRAS
 100,00%

 9.653,33

 100,00%

 9.653,33

 9 CONSTRUÇÃO - PLAYGROUND
 100,00%

 243.371,38

 50,00%

 121.685,69

 50,00%

 121.685,69

 10 URBANIZAÇÃO
 100,00%

 247.069,97

 80,00%

 197.655,98

 20,00%

 49.413,99

 11 PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
 100,00%

 65.500,83

 100,00%

 65.500,83

 12 SPDA
 100,00%

 72.867,16

 100,00%

 72.867,16

13 ACESSIBILIDADE
 100,00%

 85.886,79

 100,00%

 85.886,79

 10,85%  13,99%  12,39%  11,74%  13,54%  11,7%  13,25%  12,55%

 277.023,14  357.136,25  316.399,81  299.756,02  345.705,30  298.821,51  338.382,39  320.460,01

 10,85%  24,83%  37,22%  48,96%  62,5%  74,2%  87,45%  100,0%

 277.023,14  634.159,39  950.559,20  1.250.315,22  1.596.020,51  1.894.842,03  2.233.224,42  2.553.684,43

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 29.770,10
 1.1  SP01 Composição Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 12,5 353,24 431,76 5.397,00

 1.2  SP 09 Composição
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 10 573,90 701,47 7.014,70

 1.3  SP 11 Composição
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO

MES 10 846,25 1.034,37 10.343,70

 1.4  SP 12 Composição
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 10 573,90 701,47 7.014,70

 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 186.169,00
 2.1 ADM Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1 152.310,40 186.169,00 186.169,00
 3 REFORMA - BLOCO ESCOLAR 122.516,51

 3.1 DEMOLIÇÃO 10.176,56
 3.1.1  DEM-20 Composição REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) m² 7,35 19,99 24,43 179,56

 3.1.2  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,87 66,57 81,36 152,14

 3.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,65 40,36 49,33 81,39

 3.1.4  97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 10 9,49 11,59 115,90

 3.1.5  DEM - 05 Composição DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m³ 10,56 246,22 300,95 3.178,03

 3.1.6  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 59,88 17,46 21,34 1.277,83

 3.1.10  DEM-08 Composição
CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ 1 KM

m³ 72,89 23,15 28,29 2.062,05

 3.1.11  DEM - 04 Composição RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M² 1,5 9,46 11,56 17,34

 3.1.12  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 43,23 43,86 53,61 2.317,56

 3.1.13  98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 12 54,19 66,23 794,76

 3.2 ESTRUTURAL 9.894,86

 3.2.1  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

m³ 3,86 76,46 93,45 360,71

 3.2.2  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 5,22 4,86 5,94 31,00

 3.2.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,82 40,36 49,33 139,11

 3.2.4  96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

m² 4 285,18 348,57 1.394,28

 3.2.5  92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 9,6 252,96 309,19 2.968,22

 3.2.6  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 1,04 418,53 511,56 532,02

 3.2.7  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 1,04 172,07 210,32 218,73

 3.2.8  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 24,8 16,73 20,44 506,91

 3.2.9  92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 42,7 16,66 20,36 869,37

 3.2.10  92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 12,63 20,18 24,66 311,45

 3.2.11  101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,79 606,97 741,89 586,09

 3.2.12  93204 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 28,36 57,04 69,71 1.976,97

 3.3 ALVENARIA 34.307,78

 3.3.1  103350 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 173,77 156,60 191,41 33.261,31

 3.3.2  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 3,7 31,62 38,64 142,96

 3.3.3  93182 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,4 43,12 52,70 126,48

 3.3.4  93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 2,4 42,30 51,70 124,08

 3.3.5  93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 5 55,96 68,39 341,95

 3.3.6  93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 5 50,89 62,20 311,00
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 3.4 REVESTIMENTO DE PAREDE 16.012,18

 3.4.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 347,54 3,43 4,19 1.456,19

 3.4.2  87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 347,54 18,74 22,90 7.958,66

 3.4.3  87269 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 96,41 55,99 68,43 6.597,33

 3.5 REVESTIMENTO DE PISO 6.628,16

 3.5.1  98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 41,24 39,66 48,47 1.998,90

 3.5.2  98563 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m² 41,24 29,50 36,05 1.486,70

 3.5.3  93391 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 35,46 39,41 48,17 1.708,10

 3.5.4  93389 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 5,78 50,17 61,32 354,42

 3.5.5  88476 SINAPI
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 7,4 23,86 29,16 215,78

 3.5.6  93390 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 7,4 44,24 54,07 400,11

 3.5.7  98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 2,2 100,44 122,76 270,07

 3.5.8  88648 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

M 24,05 6,61 8,07 194,08

 3.6 PINTURA 16.729,09

 3.6.1  COMP-152 Composição LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE m² 81,14 2,63 3,21 260,45

 3.6.2  PINT - 02 Composição
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA, EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

m² 347,54 18,24 22,29 7.746,66

 3.6.3  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 347,54 1,77 2,16 750,68

 3.6.4  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 332,28 12,54 15,32 5.090,52

 3.6.5  88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 51,32 14,13 17,27 886,29

 3.6.6  100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_P

m² 44,8 36,43 44,52 1.994,49

 3.7 LOUÇAS E METAIS 26.767,83

 3.7.1  95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1 266,77 326,07 326,07

 3.7.2  100848 SINAPI
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 4 474,94 580,51 2.322,04

 3.7.3  86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 193,35 236,33 2.126,97

 3.7.4  86935 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 285,84 349,38 1.397,52

 3.7.5  REV - 03 Composição BANCADA EM GRANITO POLIDO - ESPESSURA 2,5CM m² 9,82 659,12 805,64 7.911,38

 3.7.6 
 LOUÇAS - 

04 
Composição BANCADA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, COM RODABANCA. m² 4,36 2.062,45 2.520,93 10.991,25

 3.7.7  86920 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 692,39 846,30 1.692,60

 3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 640,85

 3.8.1  89972 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 37,91 46,33 138,99
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 3.8.2  89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 5,86 7,16 21,48

 3.8.3  HIDRO - 13 Composição
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN 3 10,52 12,85 38,55

 3.8.4  89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 13,06 15,96 63,84

 3.8.5  89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 4,13 5,04 40,32

 3.8.6  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 10,07 18,22 22,27 224,25

 3.8.7  89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,59 16,97 20,74 74,45

 3.8.8  89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 10,63 12,99 38,97

 3.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.031,91

 3.9.1  HIDRO-45 Composição
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 60,30 73,70 147,40

 3.9.2  89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 6,90 8,43 16,86

 3.9.3  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 12,37 15,11 45,33

 3.9.4  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 26,38 32,24 32,24

 3.9.5  89801 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 8,25 10,08 10,08

 3.9.6  89514 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 4 11,08 13,54 54,16

 3.9.7  HIDRO-44 Composição
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1 45,98 56,20 56,20

 3.9.8  HIDRO-43 Composição REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 1 17,58 21,48 21,48

 3.9.9  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,96 54,27 66,33 461,65

 3.9.10  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,29 18,22 22,27 28,72

 3.9.11  89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 9,1 14,19 17,34 157,79

 3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 327,29

 3.10.1  90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,8 5,29 6,46 24,54

 3.10.2  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 24 4,10 5,01 120,24

 3.10.3  91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10 9,17 11,20 112,00

 3.10.4  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2 12,28 15,00 30,00

 3.10.5  97592 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 
12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 33,15 40,51 40,51

 4 REFORMA - QUADRA POLIESPORTIVA 108.253,48

 4.1  102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m² 115,2 190,65 233,03 26.845,05

 4.2  ESQ - 17 Composição
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" 
VERTICAL, COM REQUADRO,ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

m² 8,4 639,65 781,84 6.567,45

 4.3  COMP-152 Composição LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE m² 140,13 2,63 3,21 449,81

 4.4  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 140,13 12,54 15,32 2.146,79
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 4.5  102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 735,02 45,63 55,77 40.992,06

 4.6  97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 771,2 28,80 35,20 27.146,24

 4.7  102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 
TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 333,17 8,32 10,16 3.385,00

 4.8  100717 SINAPI
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

m² 7,06 7,61 9,30 65,65

 4.9  100754 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 23,86 22,48 27,47 655,43

 5 CONSTRUÇÃO - ACESSOS E HALL DE ENTRADA 177.338,06
 5.1 FUNDAÇÃO 25.179,44

 5.1.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 11 66,57 81,36 894,96

 5.1.2  101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 5,5 2,38 2,90 15,95

 5.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,96 40,36 49,33 195,34

 5.1.4  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 35,2 122,64 149,90 5.276,48

 5.1.5  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 26,4 63,18 77,22 2.038,60

 5.1.6  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 9,02 418,53 511,56 4.614,27

 5.1.7  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 9,02 172,07 210,32 1.897,08

 5.1.8  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 383,61 16,73 20,44 7.840,98

 5.1.9  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 29 20,17 24,65 714,85

 5.1.10  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 97,46 14,20 17,35 1.690,93

 5.2 COBERTURA METALICA 152.158,62

 5.2.1  100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2808,43 14,71 17,98 50.495,57

 5.2.2  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 201,5 224,33 274,19 55.249,28

 5.2.3  94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 89,65 62,25 76,08 6.820,57

 5.2.4  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 26,59 49,17 60,10 1.598,05

 5.2.5  100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 188,96 18,66 22,80 4.308,28

 5.2.6  100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_P

m² 591,96 36,43 44,52 26.354,05

 5.2.7  COB - 23 Composição PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) m² 69,77 85,99 105,10 7.332,82

 6 CONSTRUÇÃO - PÓRTICO 76.699,75
 6.1 MOVIMENTOS DE SOLO 2.886,83

 6.1.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 23,33 66,57 81,36 1.898,12

 6.1.2  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 8,66 4,86 5,94 51,44

 6.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 19 40,36 49,33 937,27
 6.2 FUNDAÇÃO 9.024,12

 6.2.1  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 11,8 122,64 149,90 1.768,82

 6.2.2  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 4,33 418,53 511,56 2.215,05

 6.2.3  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 4,33 172,07 210,32 910,68

 6.2.4  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,7 19,44 23,76 373,03

 6.2.5  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 33 18,54 22,66 747,78

 6.2.6  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 147,2 16,73 20,44 3.008,76
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 6.3 ESTRUTURA 3.149,48

 6.3.1  92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 5,04 82,09 100,33 505,66

 6.3.2  92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,26 133,32 162,95 1.020,06

 6.3.3  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,74 418,53 511,56 378,55

 6.3.4  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,74 172,07 210,32 155,63

 6.3.5  92776 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 21,4 19,47 23,79 509,10

 6.3.6  92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 13,5 17,17 20,98 283,23

 6.3.7  92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 14,6 16,66 20,36 297,25

 6.4 ESTRUTURA METÁLICA 20.580,63

 6.4.1  100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 825,5 14,71 17,98 14.842,49

 6.4.2  00011975 SINAPI
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM 
PORCA

UN 16 24,43 29,86 477,76

 6.4.3  100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 78,14 18,66 22,80 1.781,59

 6.4.4  100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_P

m² 78,14 36,43 44,52 3.478,79

 6.5 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 41.058,69

 6.5.1  REV - 40 Composição
REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE ACM - SEM ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO

M² 73,16 419,24 512,43 37.489,37

 6.5.2  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,04 66,57 81,36 3,25

 6.5.3  URB - 13 Composição Regularização Manual e Compactação de Terreno m² 0,18 6,03 7,37 1,32

 6.5.4  101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,06 606,97 741,89 44,51

 6.5.5  87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

m² 0,48 7,72 9,43 4,52

 6.5.6  87777 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 0,48 50,68 61,94 29,73

 6.5.7  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,01 40,36 49,33 0,49

 6.5.8  101162 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 2,64 141,46 172,90 456,45

 6.5.9  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2,64 12,54 15,32 40,44

 6.5.10  REV - 09 Composição PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=2,00MM m² 0,36 247,92 303,03 109,09

 6.5.11  LC 55 Composição
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM 
(SEM RELEVO).

un 21 112,19 137,12 2.879,52

 7 CONSTRUÇÃO - AUDITÓRIO 1.128.588,07
 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.934,56

 7.1.1  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 92 47,52 58,08 5.343,36

 7.1.2  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 520 2,51 3,06 1.591,20

 7.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 12.185,90

 7.2.1  96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 94,3 35,42 43,29 4.082,24

 7.2.2  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 52 66,29 81,02 4.213,04

 7.2.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 71,7 40,36 49,33 3.536,96
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 7.2.4  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 59,54 4,86 5,94 353,66

 7.3 FUNDAÇÃO 69.785,20

 7.3.1  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 43,68 122,64 149,90 6.547,63

 7.3.2  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 186,66 63,18 77,22 14.413,88

 7.3.3  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 22,6 418,53 511,56 11.561,25

 7.3.4  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 22,6 172,07 210,32 4.753,23

 7.3.5  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 705,7 18,54 22,66 15.991,16

 7.3.6  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,9 16,73 20,44 141,03

 7.3.7  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 138,9 20,17 24,65 3.423,88

 7.3.8  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 180,18 58,82 71,89 12.953,14

 7.4 ESTRUTURA 136.333,26

 7.4.1  92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 196,95 82,09 100,33 19.759,99

 7.4.2  92455 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 304,75 148,30 181,26 55.238,98

 7.4.3  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 32,29 418,53 511,56 16.518,27

 7.4.4  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 32,29 172,07 210,32 6.791,23

 7.4.5  92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 613,4 18,52 22,63 13.881,24

 7.4.6  92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 632,8 16,66 20,36 12.883,80

 7.4.7  92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 456,6 20,18 24,66 11.259,75

 7.5 BASE DO PALCO 27.283,31

 7.5.1  101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 12,32 606,97 741,89 9.140,08

 7.5.2  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 127,17 66,29 81,02 10.303,31

 7.5.3  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 176,02 7,24 8,84 1.556,01

 7.5.4  89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 176,02 29,21 35,70 6.283,91

 7.6 ALVENARIA 74.780,30

 7.6.1  103342 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 413,94 96,82 118,34 48.985,65

 7.6.2  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 229,88 78,25 95,64 21.985,72

 7.6.3  93182 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,6 43,12 52,70 137,02

 7.6.4  93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 2,6 42,30 51,70 134,42

 7.6.5  93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 18,3 55,96 68,39 1.251,53
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 7.6.6  93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 18,3 50,89 62,20 1.138,26

 7.6.7  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 8,4 31,62 38,64 324,57

 7.6.8  93185 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 12,2 55,20 67,47 823,13

 7.7 REVESTIMENTO DE PAREDE 69.522,04

 7.7.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1287,64 3,43 4,19 5.395,21

 7.7.2  87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014

m² 435,54 47,27 57,77 25.161,14

 7.7.3  87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,76 14,67 17,93 694,96

 7.7.4  87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 813,34 18,74 22,90 18.625,48

 7.7.5  89045 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE 
OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, 
DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 38,76 59,13 72,27 2.801,18

 7.7.6  REV. 05 Composição REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM m² 144,25 95,54 116,77 16.844,07
 7.8 PINTURA 58.376,85

 7.8.1  PINT - 02 Composição
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA, EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

m² 1145,37 18,24 22,29 25.530,29

 7.8.2  88496 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 250,21 24,32 29,72 7.436,24

 7.8.3  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 1145,37 1,77 2,16 2.473,99

 7.8.4  88484 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 250,21 2,12 2,59 648,04

 7.8.5  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1145,37 12,54 15,32 17.547,06

 7.8.6  88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 250,21 14,13 17,27 4.321,12

 7.8.7  102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 28,56 12,04 14,71 420,11

 7.9 REVESTIMENTOS DE PISOS 108.373,90

 7.9.1  87765 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 473,54 45,34 55,41 26.238,85

 7.9.2  REV-07 Composição
PISO EM GRANILITE / MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO 
LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, 
INCLUSO JUNTA PLÁSTICA

m² 489,33 103,52 126,53 61.914,92

 7.9.3  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 213,29 71,13 86,94 18.543,43

 7.9.4  98695 SINAPI
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 15,1 90,85 111,04 1.676,70

 7.10 RAMPA 7.946,42

 7.10.1  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 6,32 66,29 81,02 512,04

 7.10.2  97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 15,79 0,54 0,66 10,42

 7.10.3  94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 15,79 125,32 153,17 2.418,55

 7.10.4  99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 36,6 111,89 136,76 5.005,41

 7.11 ESCADA 2.376,58

 7.11.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,9 66,57 81,36 73,22

 7.11.2  101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,8 2,38 2,90 5,22

 7.11.3  101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,77 606,97 741,89 571,25
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 7.11.4  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 11,04 7,24 8,84 97,59

 7.11.5  87777 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 11,04 50,68 61,94 683,81

 7.11.6  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 0,84 66,29 81,02 68,05

 7.11.7  94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1,8 125,32 153,17 275,70

 7.11.8  99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 4,4 111,89 136,76 601,74

 7.12 ESQUADRIAS 47.148,59

 7.12.1  91315 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 774,76 946,98 5.681,88

 7.12.2  91319 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 2 588,52 719,34 1.438,68

 7.12.3  100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 
ALIZAR. AF_12/2019

m² 10,8 469,33 573,66 6.195,52

 7.12.4  91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 6,94 883,01 1.079,30 7.490,34

 7.12.5  94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,56 897,32 1.096,79 5.001,36

 7.12.6  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,4 473,63 578,91 1.389,38

 7.12.7  100674 SINAPI
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 16,2 1.007,59 1.231,57 19.951,43

 7.13 FORRO 78.341,06

 7.13.1  REV - 98 Composição

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 
MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL 
DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 239,12 164,88 201,53 48.189,85

 7.13.3  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 250,21 73,35 89,65 22.431,32

 7.13.4  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM 
LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P

M 188,29 33,55 41,00 7.719,89

 7.14 COBERTURA 234.659,10

 7.14.1  100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 4083 14,71 17,98 73.412,34

 7.14.2  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 501,76 224,33 274,19 137.577,57

 7.14.3  100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 385,6 18,66 22,80 8.791,68

 7.14.4  100745 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

m² 385,6 18,21 22,25 8.579,60

 7.14.5  94223 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 25,6 79,83 97,57 2.497,79

 7.14.6  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 53,63 49,17 60,10 3.223,16

 7.14.7  00011963 SINAPI
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 75 MM

UN 48 9,84 12,02 576,96

 7.15 FACHADA ACM 67.881,58

 7.15.1  REV - 45 Composição
REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE ACM - COM ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO

m² 104,21 523,24 639,55 66.647,50

 7.15.2  LC 55 Composição
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM 
(SEM RELEVO).

un 9 112,19 137,12 1.234,08

 7.16 AGUAS PLUVIAIS 44.277,59
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 7.16.1  94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 117,34 83,89 102,53 12.030,87

 7.16.2  98576 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 
ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018

M 117,34 21,11 25,80 3.027,37

 7.16.3  89576 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 6,66 29,88 36,52 243,22

 7.16.4  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 46,89 71,94 87,93 4.123,03

 7.16.5  89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 70,47 102,75 125,59 8.850,32

 7.16.6  91175 SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 18 4,65 5,68 102,24

 7.16.7  89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 18 49,14 60,06 1.081,08

 7.16.8  89581 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 9 32,68 39,94 359,46

 7.16.9  99251 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4 275,80 337,11 1.348,44

 7.16.10  97953 SINAPI
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. 
AF_12/2020

UN 9 1.191,89 1.456,84 13.111,56

 7.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 60.773,98
 7.17.1 CABEAMENTO E ELETRODUTOS 37.198,87

 7.17.1.1  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 997,56 4,10 5,01 4.997,77

 7.17.1.2  92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 38,07 18,58 22,71 864,56

 7.17.1.3  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1042,67 6,80 8,31 8.664,58

 7.17.1.4  91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 489,99 15,51 18,95 9.285,31

 7.17.1.5  90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 136,1 5,29 6,46 879,20

 7.17.1.6  92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,28 29,55 36,11 5.498,83

 7.17.1.7  92990 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,8 77,90 95,21 1.028,26

 7.17.1.8  91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 331,85 9,17 11,20 3.716,72

 7.17.1.9  91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 85,13 13,29 16,24 1.382,51

 7.17.1.10  97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,8 6,42 7,84 84,67

 7.17.1.11  91840 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,63 10,57 12,91 163,05

 7.17.1.12  97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,1 9,16 11,19 12,30

 7.17.1.13  97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,11 13,56 16,57 366,36

 7.17.1.14  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 25 8,34 10,19 254,75

 7.17.2 LUMINOTÉCNICA E TUG'S 19.004,21

 7.17.2.1  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 22 12,28 15,00 330,00
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 7.17.2.2  91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11 22,81 27,88 306,68

 7.17.2.3  91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46 9,51 11,62 534,52

 7.17.2.4  97891 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3 180,79 220,97 662,91

 7.17.2.5  91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 26,24 32,07 64,14

 7.17.2.6  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 21,22 25,93 103,72

 7.17.2.7  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 45,93 56,14 112,28

 7.17.2.8  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 37,58 45,93 91,86

 7.17.2.9  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12 35,97 43,96 527,52

 7.17.2.10  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 41,62 50,87 50,87

 7.17.2.11  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13 22,43 27,41 356,33

 7.17.2.12  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9 27,16 33,19 298,71

 7.17.2.13  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 27,16 33,19 66,38

 7.17.2.14  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 34,44 42,09 84,18

 7.17.2.15  97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5 199,49 243,83 1.219,15

 7.17.2.16  97592 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 
12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16 33,15 40,51 648,16

 7.17.2.17  ELET 45 Composição
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10 84,36 103,11 1.031,10

 7.17.2.18  ELET-17 Composição
REFLETOR HOLOFOTE EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 20 57,19 69,90 1.398,00

 7.17.2.19  COMP-107 Composição
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS 
LED DE *20* W, PERFIL COMERCIAL (INCLUI LAMPADAS)

UN 15 455,59 556,86 8.352,90

 7.17.2.20  ELET - 203 Composição LUMINÁRIA LED AR111, 10W DE EMBUTIR, BRANCO FRIO 6000 K UN 24 94,25 115,20 2.764,80

 7.17.3 QUADROS E DISJUNTORES 4.570,90

 7.17.3.1  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17 11,42 13,95 237,15

 7.17.3.2  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,86 15,71 31,42

 7.17.3.3  93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 57,41 70,17 140,34

 7.17.3.4  93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 60,30 73,70 368,50

 7.17.3.5  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 150,48 183,93 735,72

 7.17.3.6  ELET - 22 Composição
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 ATE 250A - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 1.220,85 1.492,24 1.492,24

 7.17.3.7  101878 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 574,45 702,15 702,15

 7.17.3.8  101880 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 706,36 863,38 863,38

 7.18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.836,09
 7.18.1 DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA FRIA 2.836,09

 7.18.1.1  89972 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 37,91 46,33 92,66
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 7.18.1.2  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 58,82 71,89 143,78

 7.18.1.3  89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 5,86 7,16 28,64

 7.18.1.4  HIDRO - 13 Composição
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN 2 10,52 12,85 25,70

 7.18.1.5  89410 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 7,81 9,54 38,16

 7.18.1.6  89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 23,31 28,49 56,98

 7.18.1.7  89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 50 13,06 15,96 798,00

 7.18.1.8  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 13,88 18,22 22,27 309,10

 7.18.1.9  89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 60 16,97 20,74 1.244,40

 7.18.1.10  89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 10,63 12,99 25,98

 7.18.1.11  89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 20,66 25,25 25,25

 7.18.1.12  89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2 19,41 23,72 47,44

 7.19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 18.771,76
 7.19.1 SANITÁRIO 18.557,50

 7.19.1.1  97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 5 559,43 683,79 3.418,95

 7.19.1.2  HIDRO-45 Composição
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 60,30 73,70 147,40

 7.19.1.3  89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 10,95 13,38 26,76

 7.19.1.4  89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 43,40 53,04 106,08

 7.19.1.5  89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 26,31 32,15 64,30

 7.19.1.6  89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 6,90 8,43 16,86

 7.19.1.7  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 12,37 15,11 60,44

 7.19.1.8  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 26,38 32,24 64,48

 7.19.1.9  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 10,14 12,39 24,78

 7.19.1.10  89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 20,94 25,59 51,18

 7.19.1.11  HIDRO-44 Composição
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 2 45,98 56,20 112,40

 7.19.1.12  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 40,19 54,27 66,33 2.665,80

 7.19.1.13  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 4,88 28,11 34,35 167,62

 7.19.1.14  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 2,73 18,22 22,27 60,79

 7.19.1.15  98082 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 3.679,61 4.497,58 4.497,58



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08   m²

PROP.:

CONVÊNIO:

ART nº DATA:

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor      
Unit

Valor Unit 
com BDI

Total

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E. ARLINDO DE SOUZA BRUNO TABELA DE REFERÊNCIA:

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

FEVEREIRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
BDI: 22,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 7.19.1.16  98088 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME 
ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 3.145,69 3.844,97 3.844,97

 7.19.1.17  98094 SINAPI
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 2.640,20 3.227,11 3.227,11

 7.19.2 VENTILAÇÃO 214,26
 7.19.2.1  VENT - 04 Composição TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM un 2 12,58 15,37 30,74

 7.19.2.2  89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 8 14,19 17,34 138,72

 7.19.2.3  89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 18,33 22,40 44,80

 8 CONSTRUÇÃO - MASTRO DE BANDEIRAS 9.653,33

 8.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 5,07 66,57 81,36 412,49

 8.2  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,2 4,86 5,94 7,12

 8.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,15 40,36 49,33 155,38

 8.4  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 2,21 26,33 32,18 71,11

 8.5  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 9,6 73,21 89,48 859,00

 8.6  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,92 422,49 516,40 991,48

 8.7  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 1,92 172,07 210,32 403,81

 8.8  96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 223,92 13,60 16,62 3.721,55

 8.9  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 11,52 58,82 71,89 828,17

 8.10  URB - 35 Composição CJ MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1 1.685,77 2.060,51 2.060,51

 8.11  100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 2,12 18,66 22,80 48,33

 8.12  100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_P

m² 2,12 36,43 44,52 94,38

 9 CONSTRUÇÃO - PLAYGROUND 243.371,38

 9.1  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 226,53 2,51 3,06 693,18

 9.2  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 67,73 47,52 58,08 3.933,75

 9.3  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 18,12 674,11 823,96 14.930,15

 9.4  96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 15,86 9,07 11,08 175,72

 9.5  101734 SINAPI
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 226,53 331,73 405,47 91.851,11

 9.6  URB - 102 Composição
INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO - PLAYGROUND C/ TORRE E 
MULTIPLOS BRINQUEDOS

un 1 31.408,56 38.390,68 38.390,68

 9.7  URB - 103 Composição
TELA SOMBRITE 90%, PARA SOMBREAMENTO DE PLAYGROUND - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 325,19 40,54 49,55 16.113,16

 9.8  URB - 20 Composição INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO - CARROSSEL (GIRA-GIRA) un 2 2.848,05 3.481,17 6.962,34
 9.9  URB - 101 Composição INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO - BALANÇO ACESSÍVEL un 2 7.026,31 8.588,25 17.176,50
 9.10  URB - 100 Composição INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO - GANGORRA ACESSÍVEL un 2 6.116,31 7.475,96 14.951,92

 9.11  100766 SINAPI

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 531,34 17,09 20,88 11.094,37

 9.12  100773 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 960,46 19,89 24,31 23.348,78

 9.13  100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 55,7 18,66 22,80 1.269,96

 9.14  100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_P

m² 55,7 36,43 44,52 2.479,76

 10 URBANIZAÇÃO 247.069,97
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 10.1  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 1098,47 2,51 3,06 3.361,31

 10.2  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 597,27 0,31 0,37 220,98

 10.3  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 38,37 66,57 81,36 3.121,78

 10.4  96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 45,06 9,07 11,08 499,26

 10.5  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1098,47 2,64 3,22 3.537,07

 10.6  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 92,93 674,11 823,96 76.570,60

 10.7  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 80,98 12,62 15,42 1.248,71
 10.8  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 48 55,61 67,97 3.262,56

 10.9  94265 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 126 41,54 50,77 6.397,02

 10.10  94267 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016

M 364,11 49,91 61,00 22.210,71

 10.11  ESQ. 01 Composição
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 
EQUIVALENTE

m² 22,4 797,10 974,29 21.824,09

 10.12  100754 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 44,8 22,48 27,47 1.230,65

 10.13  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 9,19 15,07 18,42 169,27

 10.15 PAREDE VAZADA 30.083,77

 10.15.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 29,7 66,57 81,36 2.416,39

 10.15.2  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 17,6 4,86 5,94 104,54

 10.15.3  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 17,6 26,33 32,18 566,36

 10.15.4  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 29,92 58,82 71,89 2.150,94

 10.15.5  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 28,31 40,36 49,33 1.396,53

 10.15.6  101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 22 57,16 69,86 1.536,92

 10.15.7  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 7,04 73,21 89,48 629,93

 10.15.8  94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,7 403,33 492,99 345,09

 10.15.9  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,7 172,07 210,32 147,22

 10.15.10  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 170,99 20,17 24,65 4.214,90

 10.15.11  89993 SINAPI
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021

m³ 1,22 846,30 1.034,43 1.262,00

 10.15.12  89995 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 1,47 817,78 999,57 1.469,36

 10.15.13  89997 SINAPI
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
12,5 MM. AF_09/2021

KG 54,44 11,81 14,43 785,56

 10.15.14  89998 SINAPI
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021

KG 33,52 13,74 16,79 562,80

 10.15.15  103340 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12,22 114,24 139,63 1.706,27

 10.15.16  101162 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 62,4 141,46 172,90 10.788,96

 10.16 RAMPA 21.828,26

 10.16.1  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 23,24 47,52 58,08 1.349,77

 10.16.2  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 9,11 66,57 81,36 741,18

 10.16.3  97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 15,8 0,54 0,66 10,42

 10.16.4  101165 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,65 806,67 985,99 1.626,88
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 10.16.5  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,71 40,36 49,33 133,68

 10.16.6  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 4,75 66,29 81,02 384,84

 10.16.7  94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 12,26 115,40 141,05 1.729,27

 10.16.8  99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_P

M 18,14 484,52 592,22 10.742,87

 10.16.9  99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 37,36 111,89 136,76 5.109,35

 10.17 MURO / GRADIL 51.503,93

 10.17.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 7,78 66,57 81,36 632,98

 10.17.2  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 3,84 4,86 5,94 22,80

 10.17.3  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 3,84 26,33 32,18 123,57

 10.17.4  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 70,5 58,82 71,89 5.068,24

 10.17.5  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,75 40,36 49,33 234,31

 10.17.6  101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 48 57,16 69,86 3.353,28

 10.17.7  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 15,36 73,21 89,48 1.374,41

 10.17.8  94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,53 403,33 492,99 754,27

 10.17.9  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 1,53 172,07 210,32 321,78

 10.17.10  89993 SINAPI
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021

m³ 2,48 846,30 1.034,43 2.565,38

 10.17.11  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 53,55 20,17 24,65 1.320,00

 10.17.12  89997 SINAPI
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
12,5 MM. AF_09/2021

KG 50,14 11,81 14,43 723,52

 10.17.13  89998 SINAPI
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021

KG 116,79 13,74 16,79 1.960,90

 10.17.14  103338 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 35,85 93,46 114,23 4.095,14

 10.17.15  103340 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 6,66 114,24 139,63 929,93

 10.17.16  COMP - 36 Composição
GRADIL METÁLICO, EM PILARES DE AÇO E TELA REVESTIDA E 
PINTURA ELETROESTÁTICA.

m² 112,44 203,91 249,23 28.023,42

 11 PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 65.500,83
 11.1 PREVENTIVOS DE INCÊNDIO 9.406,69

 11.1.1  102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

m² 10 36,36 44,44 444,40

 11.1.2  INC 009 Composição

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
*14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 29 17,80 21,75 630,75

 11.1.3  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 41 24,51 29,95 1.227,95

 11.1.4 
 COMP - 

280 
Composição

PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO DE BRIGADA DE 
INCÊNDIO 80X50CM (COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE DE 
ACORDO COM A NORMA ABNT 13434, MATERIAL PVC COM 2MM DE 
ESPESSRURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO 
RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE 
EMITIDA PELA ABNT(SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). 
SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE CORES PARA 
DALTÔNICOS(SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, 
COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. ILUMINÂNCIA MÍNIMA DE 
20MCD/M2 APÓS 10 MINUTOS E 2,8MCD/M 2 APÓS 60MINUTOS COM 
TEMPO DE ATENUAÇÃO MAOR OU IGUAL A 340 MINUTOS (0.3 
MCD/M2). )- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 15,47 18,90 18,90

 11.1.5 
 COMP - 

279 
Composição

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CASA DE BOMBA 25X35CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 15,47 18,90 18,90

 11.1.6  COMP-283 Composição
PLACA M1 DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS 
INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO 40X60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 74,37 90,90 90,90
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 11.1.7  INC 007 Composição

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 27 27,52 33,63 908,01

 11.1.8  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2 202,18 247,12 494,24

 11.1.9  101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 8 569,90 696,58 5.572,64

 11.2 DETECÇÃO DE INCÊNDIO 7.739,76

 11.2.1  INC - 100 Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME 
ENDERECAVEL 80 END (COM 2 BATERIAS)

UN 1 1.846,87 2.257,42 2.257,42

 11.2.2  INC 002 Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO P/ ALARME INCENDIO 
BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO

UN 76,62 36,34 44,41 3.402,69

 11.2.3 
 ORSE 
(7861) 

Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL 
SUPERVISIONADO (COM MARTELO) ILUMAC AM-C 2021 ACTUAL 49

UN 5 67,82 82,89 414,45

 11.2.4  91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 66,65 14,02 17,13 1.141,71

 11.2.5  91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,97 8,22 10,04 100,09

 11.2.6 
 ORSE 
(10446) 

Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 
24 V DANI 4024

UN 5 69,28 84,68 423,40

 11.3 HIDRANTE 48.354,38

 11.3.1  92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 
(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 141,39 132,95 162,50 22.975,87

 11.3.2  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 228,09 4,10 5,01 1.142,73

 11.3.3  91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 47,22 10,74 13,12 619,52

 11.3.4  91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 28,81 8,22 10,04 289,25

 11.3.5  99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 416,26 508,79 508,79

 11.3.6  94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 189,34 231,43 462,86

 11.3.7  SPDA 37 Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A 
INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 4,0 CV THEBE

UN 2 4.092,50 5.002,26 10.004,52

 11.3.8 
 ORSE    
(7861) 

Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA (COM 
MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53

UN 3 68,57 83,81 251,43

 11.3.9  INC 012 Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA 
TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, 
PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V

UN 1 304,51 372,20 372,20

 11.3.10 
 COMP - 

266 
Composição

CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE - DIM 40X40CM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 369,80 452,00 452,00

 11.3.11  101912 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA 
DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.692,16 2.068,32 6.204,96

 11.3.12  101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA 
DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 6 366,75 448,27 2.689,62

 11.3.13  92390 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 114,31 139,72 1.816,36

 11.3.14  92357 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 153,89 188,09 564,27

 12 SPDA 72.867,16

 12.1  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 103 57,32 70,06 7.216,18

 12.2  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 19 45,88 56,07 1.065,33

 12.3  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 38,15 66,57 81,36 3.103,88

 12.4  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 38,15 23,86 29,16 1.112,45

 12.5  SPDA-20 Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM

un 1 521,90 637,91 637,91
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 12.6 
 C3909 

(SEINFRA)-
V 26 

Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-
HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"

UND 19 26,71 32,64 620,16

 12.7 
 C3909 

(SEINFRA)-
V26 

Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-
HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"

UND 299 27,02 33,02 9.872,98

 12.8 
 C3909 

(SEINFRA)-
V   26 

Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-
CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 
35mm²

UN 6 15,01 18,34 110,04

 12.9 
 11132 
(ORSE) 

Composição FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM² UN 299 4,01 4,90 1.465,10

 12.10  SPDA 18 Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO 
GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM 
TELHA DE FIBROCIMENTO OU CERÂMICA)

UN 72 36,42 44,51 3.204,72

 12.11  96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 377,78 51,47 62,91 23.766,13

 12.12  96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 254,33 66,57 81,36 20.692,28

 13 ACESSIBILIDADE 85.886,79

 13.1  101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 378,5 137,62 168,21 63.667,48

 13.2  SIN 3 Composição
PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E/OU ALERTA, DIMENSÕES 
25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II.

m² 69,5 148,52 181,53 12.616,33

 13.3  ACES - 03 Composição
PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO/SÍMBOLOS ACRÍLICO PADRÃO 
30X10CM - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (02 OU 03  
PALAVRAS COM SIMBOLOS).

un 9 80,27 98,11 882,99

 13.4  ACES - 02 Composição
PLACA TÁTIL EM BRAILLE ALUMÍNIO PARA PORTA 30X10CM - 3 
PALAVRAS

un 24 78,27 95,66 2.295,84

 13.6  ACES - 01 Composição
PEDESTAL EM CHAPA DE AÇO COM PLACA DE ALUMÍNIO 
CONTENDO MAPA TÁTIL EM BRAILLE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 1 3.352,23 4.097,43 4.097,43

 13.7  ACES - 04 Composição
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ACRÍLICO PARA IDENFICAÇÃO DE 
AMBIENTES

Un 32 59,49 72,71 2.326,72

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

Total do BDI 464.276,02
Total Geral 2.553.684,43

Total sem BDI 2.089.408,41
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 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 703,26 274,19 192.826,85 7,55 7,55 A

 Composição 
02 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1 186.169,00 186.169,00 7,29 14,84 A

 100775 SINAPI
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 7.716,93 17,98 138.750,40 5,43 20,27 A

 101734 SINAPI
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 226,53 405,47 91.851,11 3,6 23,87 A

 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

m³ 111,05 823,96 91.500,75 3,58 27,45 A

 REV - 45 Próprio REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE ACM - COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO m² 104,21 639,55 66.647,50 2,61 30,06 A

 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020

M 378,5 168,21 63.667,48 2,49 32,56 A

 REV-07 Próprio
PISO EM GRANILITE / MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, 
COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA

m² 489,33 126,53 61.914,92 2,42 34,98 A

 92455 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 304,75 181,26 55.238,98 2,16 37,15 A

 103342 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 413,94 118,34 48.985,65 1,92 39,06 A

 REV - 98 Próprio
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, 
COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM 
DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 239,12 201,53 48.189,85 1,89 40,95 A

 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 735,02 55,77 40.992,06 1,61 42,56 A

 URB - 102 Próprio INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO - PLAYGROUND C/ TORRE E MULTIPLOS BRINQUEDOS un 1 38.390,68 38.390,68 1,5 44,06 A

 REV - 40 Próprio REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE ACM - SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO M² 73,16 512,43 37.489,37 1,47 45,53 A

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 70,02 511,56 35.819,43 1,4 46,93 A

 100759 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 772,72 44,52 34.401,49 1,35 48,28 A

 PINT - 02 Próprio
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA, EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.

m² 1.492,91 22,29 33.276,96 1,3 49,58 A

 103350 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 173,77 191,41 33.261,31 1,3 50,88 A

 COMP - 36 Próprio
GRADIL METÁLICO, EM PILARES DE AÇO E TELA REVESTIDA E PINTURA 
ELETROESTÁTICA.

m² 112,44 249,23 28.023,42 1,1 51,98 A

 97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO 
DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 771,2 35,2 27.146,24 1,06 53,04 A

 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 115,2 233,03 26.845,05 1,05 54,09 A

 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 1.160,88 22,9 26.584,15 1,04 55,13 A

 87765 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

m² 473,54 55,41 26.238,85 1,03 56,16 A

 87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 435,54 57,77 25.161,14 0,99 57,15 A

 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1.620,42 15,32 24.824,83 0,97 58,12 A

 96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 377,78 62,91 23.766,13 0,93 59,05 A

 100773 SINAPI
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 960,46 24,31 23.348,78 0,91 59,96 A

 92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 141,39 162,5 22.975,87 0,9 60,86 A

 96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 250,21 89,65 22.431,32 0,88 61,74 A

 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 364,11 61 22.210,71 0,87 62,61 A

 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 229,88 95,64 21.985,72 0,86 63,47 A

 ESQ. 01 Próprio PORTÃO DE CORRER EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE m² 22,4 974,29 21.824,09 0,85 64,33 A

 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 292,12 71,89 21.000,50 0,82 65,15 A

 96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 254,33 81,36 20.692,28 0,81 65,96 A

 92419 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 201,99 100,33 20.265,65 0,79 66,75 A

 100674 SINAPI
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 16,2 1.231,57 19.951,43 0,78 67,54 A

 98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 213,29 86,94 18.543,43 0,73 68,26 A
 URB - 101 Próprio INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO - BALANÇO ACESSÍVEL un 2 8.588,25 17.176,50 0,67 68,93 A
 REV. 05 Próprio REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM m² 144,25 116,77 16.844,07 0,66 69,59 A

 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 738,7 22,66 16.738,94 0,66 70,25 A

 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 213,06 77,22 16.452,49 0,64 70,89 A

 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

m² 710,52 22,8 16.199,85 0,63 71,53 A

 URB - 103 Próprio
TELA SOMBRITE 90%, PARA SOMBREAMENTO DE PLAYGROUND - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 325,19 49,55 16.113,16 0,63 72,16 A
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 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 74,17 210,32 15.599,43 0,61 72,77 A

 94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 191,08 81,02 15.481,30 0,61 73,38 A

 URB - 100 Próprio INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO - GANGORRA ACESSÍVEL un 2 7.475,96 14.951,92 0,59 73,96 A

 92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 690,1 20,36 14.050,43 0,55 74,51 A

 92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 613,4 22,63 13.881,24 0,54 75,06 A

 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 90,68 149,9 13.592,93 0,53 75,59 A

 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

m³ 165,32 81,36 13.450,43 0,53 76,11 A

 97953 SINAPI
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

UN 9 1.456,84 13.111,56 0,51 76,63 A

 SIN 3 Próprio
PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E/OU ALERTA, DIMENSÕES 25x25cm, 
APLICADO COM ARGAMASSA AC-II.

m² 69,5 181,53 12.616,33 0,49 77,12 A

 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 117,34 102,53 12.030,87 0,47 77,59 A

 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 469,23 24,66 11.571,21 0,45 78,05 A

 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 562,51 20,44 11.497,70 0,45 78,5 A

 101162 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m² 65,04 172,9 11.245,41 0,44 78,94 A

 100766 SINAPI
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 531,34 20,88 11.094,37 0,43 79,37 A

 LOUÇAS - 
04 

Próprio BANCADA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, COM RODABANCA. m² 4,36 2.520,93 10.991,25 0,43 79,8 A

 99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2   ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL 
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 18,14 592,22 10.742,87 0,42 80,22 B

 99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_P

M 78,36 136,76 10.716,51 0,42 80,64 B

 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 182,97 58,08 10.626,89 0,42 81,06 B

 SP 11 Próprio
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

MES 10 1.034,37 10.343,70 0,41 81,46 B

 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m³ 13,94 741,89 10.341,94 0,4 81,87 B

 SPDA 37 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA 
VERMELHA 4,0 CV THEBE

UN 2 5.002,26 10.004,52 0,39 82,26 B

 C3909 
(SEINFRA)-

V26 
Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM 
CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"

UND 299 33,02 9.872,98 0,39 82,65 B

 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 392,44 24,65 9.673,64 0,38 83,03 B

 91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 489,99 18,95 9.285,31 0,36 83,39 B

 89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 70,47 125,59 8.850,32 0,35 83,74 B

 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.042,67 8,31 8.664,58 0,34 84,07 B

 100745 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 385,6 22,25 8.579,60 0,34 84,41 B

 COMP-107 Próprio
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS LED DE *20* W, 
PERFIL COMERCIAL (INCLUI LAMPADAS)

UN 15 556,86 8.352,90 0,33 84,74 B

 REV - 03 Próprio BANCADA EM GRANITO POLIDO - ESPESSURA 2,5CM m² 9,82 805,64 7.911,38 0,31 85,05 B

 96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_P

M 188,29 41 7.719,89 0,3 85,35 B

 91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,94 1.079,30 7.490,34 0,29 85,64 B

 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 250,21 29,72 7.436,24 0,29 85,93 B

 COB - 23 Próprio PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) m² 69,77 105,1 7.332,82 0,29 86,22 B

 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 103 70,06 7.216,18 0,28 86,5 B

 SP 09 Próprio
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 10 701,47 7.014,70 0,27 86,78 B

 SP 12 Próprio
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 10 701,47 7.014,70 0,27 87,05 B

 URB - 20 Próprio INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO - CARROSSEL (GIRA-GIRA) un 2 3.481,17 6.962,34 0,27 87,33 B

 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1.635,18 4,19 6.851,40 0,27 87,59 B

 94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 89,65 76,08 6.820,57 0,27 87,86 B

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 138,06 49,33 6.810,49 0,27 88,13 B

 87269 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 96,41 68,43 6.597,33 0,26 88,39 B

 ESQ - 17 Próprio
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM 
REQUADRO,ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

m² 8,4 781,84 6.567,45 0,26 88,64 B

 94265 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 126 50,77 6.397,02 0,25 88,89 B

 89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 176,02 35,7 6.283,91 0,25 89,14 B

 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.249,65 5,01 6.260,74 0,25 89,39 B

 101912 SINAPI
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 
2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO 
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 2.068,32 6.204,96 0,24 89,63 B

 100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 10,8 573,66 6.195,52 0,24 89,87 B

 91315 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 946,98 5.681,88 0,22 90,09 B

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 1.845,00 3,06 5.645,70 0,22 90,31 B
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 101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 8 696,58 5.572,64 0,22 90,53 B

 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,28 36,11 5.498,83 0,22 90,75 B

 SP01 Próprio Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 12,5 431,76 5.397,00 0,21 90,96 B

 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 301,53 17,27 5.207,42 0,2 91,16 B

 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,56 1.096,79 5.001,36 0,2 91,36 B

 101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 70 69,86 4.890,20 0,19 91,55 B

 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 80,22 60,1 4.821,22 0,19 91,74 B

 98082 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 4.497,58 4.497,58 0,18 91,92 B

 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 46,89 87,93 4.123,03 0,16 92,08 B

 LC 55 Próprio LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO). un 30 137,12 4.113,60 0,16 92,24 B

 ACES - 01 Próprio
PEDESTAL EM CHAPA DE AÇO COM PLACA DE ALUMÍNIO CONTENDO MAPA TÁTIL EM 
BRAILLE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 4.097,43 4.097,43 0,16 92,4 B

 103338 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 35,85 114,23 4.095,14 0,16 92,56 B

 96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

m³ 94,3 43,29 4.082,24 0,16 92,72 B

 98088 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 3.844,97 3.844,97 0,15 92,87 B

 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 341,85 11,2 3.828,72 0,15 93,02 B

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 3,7 1.034,43 3.827,39 0,15 93,17 B

 96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 223,92 16,62 3.721,55 0,15 93,32 B

 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2021

m² 1.098,47 3,22 3.537,07 0,14 93,45 B

 97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 5 683,79 3.418,95 0,13 93,59 B

 INC 002 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM 
C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO

UN 76,62 44,41 3.402,69 0,13 93,72 B

 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 333,17 10,16 3.385,00 0,13 93,85 B

 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 48 67,97 3.262,56 0,13 93,98 B

 98094 SINAPI
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 3.227,11 3.227,11 0,13 94,11 B

 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 1.492,91 2,16 3.224,68 0,13 94,23 B

 SPDA 18 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM 
BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM TELHA DE FIBROCIMENTO OU 
CERÂMICA)

UN 72 44,51 3.204,72 0,13 94,36 B

 DEM - 05 Próprio DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m³ 10,56 300,95 3.178,03 0,12 94,48 B

 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 47,15 66,33 3.127,45 0,12 94,61 B

 98576 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM 
MAÇARICO. AF_06/2018

M 117,34 25,8 3.027,37 0,12 94,72 B

 92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 9,6 309,19 2.968,22 0,12 94,84 B

 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 32 89,48 2.863,36 0,11 94,95 B

 89045 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 38,76 72,27 2.801,18 0,11 95,06 C

 ELET - 203 Próprio LUMINÁRIA LED AR111, 10W DE EMBUTIR, BRANCO FRIO 6000 K UN 24 115,2 2.764,80 0,11 95,17 C

 94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 
CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 17,59 153,17 2.694,26 0,11 95,28 C

 101915 SINAPI
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER 
PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 448,27 2.689,62 0,11 95,38 C

 103340 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 18,88 139,63 2.636,21 0,1 95,49 C

 89998 SINAPI
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 150,31 16,79 2.523,70 0,1 95,58 C

 94223 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 25,6 97,57 2.497,79 0,1 95,68 C

 ACES - 04 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ACRÍLICO PARA IDENFICAÇÃO DE AMBIENTES Un 32 72,71 2.326,72 0,09 95,77 C

 100848 SINAPI
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 4 580,51 2.322,04 0,09 95,86 C

 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 43,23 53,61 2.317,56 0,09 95,95 C

 ACES - 02 Próprio PLACA TÁTIL EM BRAILLE ALUMÍNIO PARA PORTA 30X10CM - 3 PALAVRAS un 24 95,66 2.295,84 0,09 96,04 C

 INC - 100 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END 
(COM 2 BATERIAS)

UN 1 2.257,42 2.257,42 0,09 96,13 C

 86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 236,33 2.126,97 0,08 96,22 C

 DEM-08 Próprio CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 72,89 28,29 2.062,05 0,08 96,3 C
 URB - 35 Próprio CJ MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1 2.060,51 2.060,51 0,08 96,38 C

 98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 41,24 48,47 1.998,90 0,08 96,46 C

 93204 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

M 28,36 69,71 1.976,97 0,08 96,53 C

 100754 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 68,66 27,47 1.886,09 0,07 96,61 C
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 92390 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 139,72 1.816,36 0,07 96,68 C

 94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

m² 12,26 141,05 1.729,27 0,07 96,75 C

 93391 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M2. AF_06/2014

m² 35,46 48,17 1.708,10 0,07 96,81 C

 86920 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 846,3 1.692,60 0,07 96,88 C

 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 97,46 17,35 1.690,93 0,07 96,95 C

 98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 15,1 111,04 1.676,70 0,07 97,01 C

 87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 187,06 8,84 1.653,61 0,06 97,08 C

 101165 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m³ 1,65 985,99 1.626,88 0,06 97,14 C

 93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 23,3 68,39 1.593,48 0,06 97,2 C

 89997 SINAPI
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. 
AF_09/2021

KG 104,58 14,43 1.509,08 0,06 97,26 C

 ELET - 22 Próprio
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 ATE 250A - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1 1.492,24 1.492,24 0,06 97,32 C

 98563 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m² 41,24 36,05 1.486,70 0,06 97,38 C

 89995 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021

m³ 1,47 999,57 1.469,36 0,06 97,44 C

 11132 
(ORSE) 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM² UN 299 4,9 1.465,10 0,06 97,49 C

 93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 23,3 62,2 1.449,26 0,06 97,55 C

 91319 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 719,34 1.438,68 0,06 97,61 C

 ELET-17 Próprio
REFLETOR HOLOFOTE EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, 50 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 20 69,9 1.398,00 0,05 97,66 C

 86935 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA 
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4 349,38 1.397,52 0,05 97,72 C

 96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 4 348,57 1.394,28 0,05 97,77 C

 94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,4 578,91 1.389,38 0,05 97,82 C

 91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 85,13 16,24 1.382,51 0,05 97,88 C

 99251 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4 337,11 1.348,44 0,05 97,93 C

 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 63,59 20,74 1.318,85 0,05 97,98 C

 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 59,88 21,34 1.277,83 0,05 98,03 C

 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 80,98 15,42 1.248,71 0,05 98,08 C

 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 41 29,95 1.227,95 0,05 98,13 C

 97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5 243,83 1.219,15 0,05 98,18 C

 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 66,65 17,13 1.141,71 0,04 98,22 C

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 38,15 29,16 1.112,45 0,04 98,27 C

 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 2,23 492,99 1.099,36 0,04 98,31 C

 89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 18 60,06 1.081,08 0,04 98,35 C

 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 19 56,07 1.065,33 0,04 98,39 C

 ELET 45 Próprio
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10 103,11 1.031,10 0,04 98,43 C

 92990 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,8 95,21 1.028,26 0,04 98,47 C

 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,26 162,95 1.020,06 0,04 98,51 C

 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,92 516,4 991,48 0,04 98,55 C

 INC 007 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 27 33,63 908,01 0,04 98,59 C

 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_05/2015

M 139,9 6,46 903,75 0,04 98,62 C

 ACES - 03 Próprio
PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO/SÍMBOLOS ACRÍLICO PADRÃO 30X10CM - USO 
SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (02 OU 03  PALAVRAS COM SIMBOLOS).

un 9 98,11 882,99 0,03 98,66 C

 92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 38,07 22,71 864,56 0,03 98,69 C

 101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 863,38 863,38 0,03 98,73 C

 89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 54 15,96 861,84 0,03 98,76 C

 93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 12,2 67,47 823,13 0,03 98,79 C

 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 
A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 12 66,23 794,76 0,03 98,82 C

 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 23,65 32,18 761,05 0,03 98,85 C
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 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 183,93 735,72 0,03 98,88 C

 87777 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 11,52 61,94 713,54 0,03 98,91 C

 COMP-152 Próprio LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE m² 221,27 3,21 710,27 0,03 98,94 C

 101878 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 702,15 702,15 0,03 98,96 C

 87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,76 17,93 694,96 0,03 98,99 C

 97592 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 17 40,51 688,67 0,03 99,02 C

 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 60,92 11,08 674,99 0,03 99,05 C

 97891 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3 220,97 662,91 0,03 99,07 C

 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 250,21 2,59 648,04 0,03 99,1 C

 SPDA-20 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM

un 1 637,91 637,91 0,02 99,12 C

 INC 009 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 29 21,75 630,75 0,02 99,15 C

 C3909 
(SEINFRA)-V 

26 
Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM 
CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"

UND 19 32,64 620,16 0,02 99,17 C

 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 47,22 13,12 619,52 0,02 99,19 C

 00011963 SINAPI
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 
75 MM

UN 48 12,02 576,96 0,02 99,22 C

 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

m² 96,06 5,94 570,59 0,02 99,24 C

 92357 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 188,09 564,27 0,02 99,26 C

 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46 11,62 534,52 0,02 99,28 C

 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 23,95 22,27 533,36 0,02 99,3 C

 92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12 43,96 527,52 0,02 99,32 C

 92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 21,4 23,79 509,1 0,02 99,34 C

 99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 508,79 508,79 0,02 99,36 C

 101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2 247,12 494,24 0,02 99,38 C

 00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 16 29,86 477,76 0,02 99,4 C
 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 12,1 38,64 467,54 0,02 99,42 C

 94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 231,43 462,86 0,02 99,44 C

 COMP - 266 Próprio
CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE - DIM 40X40CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 452 452 0,02 99,46 C

 102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 10 44,44 444,4 0,02 99,47 C

 ORSE 
(10446) 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024 UN 5 84,68 423,4 0,02 99,49 C

 102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 28,56 14,71 420,11 0,02 99,51 C

 ORSE 
(7861) 

Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO (COM 
MARTELO) ILUMAC AM-C 2021 ACTUAL 49

UN 5 82,89 414,45 0,02 99,52 C

 93390 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 
E 10 M2. AF_06/2014

m² 7,4 54,07 400,11 0,02 99,54 C

 91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 38,78 10,04 389,35 0,02 99,55 C

 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,7 23,76 373,03 0,01 99,57 C

 INC 012 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM 
CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 
CV E TENSAO DE 220 V

UN 1 372,2 372,2 0,01 99,58 C

 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 73,7 368,5 0,01 99,6 C

 97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,11 16,57 366,36 0,01 99,61 C

 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11 33,19 365,09 0,01 99,63 C

 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 3,86 93,45 360,71 0,01 99,64 C

 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24 15 360 0,01 99,65 C

 89581 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 9 39,94 359,46 0,01 99,67 C

 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13 27,41 356,33 0,01 99,68 C

 93389 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 5,78 61,32 354,42 0,01 99,7 C

 95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1 326,07 326,07 0,01 99,71 C

 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11 27,88 306,68 0,01 99,72 C

 89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 17,1 17,34 296,51 0,01 99,73 C

 HIDRO-45 Próprio
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 4 73,7 294,8 0,01 99,74 C

 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,5 20,98 283,23 0,01 99,76 C
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 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,2 122,76 270,07 0,01 99,77 C
 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 5 52,7 263,5 0,01 99,78 C

 93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 5 51,7 258,5 0,01 99,79 C

 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25 10,19 254,75 0,01 99,8 C

 ORSE    
(7861) 

Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) 
ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53

UN 3 83,81 251,43 0,01 99,81 C

 89576 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 6,66 36,52 243,22 0,01 99,82 C

 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17 13,95 237,15 0,01 99,82 C

 89972 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 5 46,33 231,65 0,01 99,83 C

 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 597,27 0,37 220,98 0,01 99,84 C

 88476 SINAPI
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_06/2014

m² 7,4 29,16 215,78 0,01 99,85 C

 88648 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

M 24,05 8,07 194,08 0,01 99,86 C

 DEM-20 Próprio REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) m² 7,35 24,43 179,56 0,01 99,87 C

 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 9,19 18,42 169,27 0,01 99,87 C

 HIDRO-44 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

UN 3 56,2 168,6 0,01 99,88 C

 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 4,88 34,35 167,62 0,01 99,89 C

 91840 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,63 12,91 163,05 0,01 99,89 C

 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 71,89 143,78 0,01 99,9 C

 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 70,17 140,34 0,01 99,9 C

 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 10 11,59 115,9 0 99,91 C

 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 56,14 112,28 0 99,91 C

 C3909 
(SEINFRA)-V   

26 
Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM 
CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²

UN 6 18,34 110,04 0 99,92 C

 REV - 09 Próprio PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=2,00MM m² 0,36 303,03 109,09 0 99,92 C

 89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 53,04 106,08 0 99,92 C

 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 15,11 105,77 0 99,93 C

 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 25,93 103,72 0 99,93 C

 91175 SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 18 5,68 102,24 0 99,94 C

 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 32,24 96,72 0 99,94 C

 92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 45,93 91,86 0 99,94 C

 COMP-283 Próprio
PLACA M1 DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA 
EDIFICAÇÃO 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 90,9 90,9 0 99,95 C

 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 4,02 22,27 89,52 0 99,95 C

 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 10,8 7,84 84,67 0 99,95 C

 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 42,09 84,18 0 99,96 C

 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 7,06 9,3 65,65 0 99,96 C

 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 12,99 64,95 0 99,96 C

 89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 32,15 64,3 0 99,97 C

 HIDRO - 13 Próprio
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5 12,85 64,25 0 99,97 C

 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 32,07 64,14 0 99,97 C

 89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 28,49 56,98 0 99,97 C

 89514 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 4 13,54 54,16 0 99,97 C

 89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 25,59 51,18 0 99,98 C

 92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 50,87 50,87 0 99,98 C

 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 7,16 50,12 0 99,98 C

 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 23,72 47,44 0 99,98 C

 89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2 22,4 44,8 0 99,98 C

 89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 5,04 40,32 0 99,99 C

 89410 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 9,54 38,16 0 99,99 C

 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 8,43 33,72 0 99,99 C

 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 15,71 31,42 0 99,99 C

 VENT - 04 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM un 2 15,37 30,74 0 99,99 C
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 CURVA ABC DE SERVIÇOS 

 89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 13,38 26,76 0 99,99 C

 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 25,25 25,25 0 99,99 C

 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 12,39 24,78 0 99,99 C

 HIDRO-43 Próprio REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 1 21,48 21,48 0 100 C

 101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 7,3 2,9 21,17 0 100 C

 97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 31,59 0,66 20,84 0 100 C

 COMP - 280 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO DE BRIGADA DE INCÊNDIO 80X50CM 
(COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434, 
MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSRURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA 
CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA 
PELA ABNT(SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE 
IDENTIFICAÇÃO DE CORES PARA DALTÔNICOS(SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% 
RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. ILUMINÂNCIA MÍNIMA DE 
20MCD/M2 APÓS 10 MINUTOS E 2,8MCD/M 2 APÓS 60MINUTOS COM TEMPO DE 
ATENUAÇÃO MAOR OU IGUAL A 340 MINUTOS (0.3 MCD/M2). )- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 18,9 18,9 0 100 C

 COMP - 279 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CASA DE BOMBA 25X35CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 18,9 18,9 0 100 C

 DEM - 04 Próprio RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M² 1,5 11,56 17,34 0 100 C

 97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,1 11,19 12,3 0 100 C

 89801 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 10,08 10,08 0 100 C

 87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 0,48 9,43 4,52 0 100 C

 URB - 13 Próprio Regularização Manual e Compactação de Terreno m² 0,18 7,37 1,32 0 100 C

Classe Corte
Proporção 

SKUs
Proporção 
de Valor

A 80% 20,14% 79,76
B 95% 22,22% 15,17
C 100% 59,72% 4,94

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

CLASSIFICAÇÃO



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SP01 Próprio Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 1,0000000 353,24 353,24
Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,85 20,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 16,83 33,66

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000 24,04 3,60

Insumo  00004415 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 225,00 225,00

Insumo  00004400 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 4,0000000 16,55 66,20

LS => 19,03 MO com LS => 40,17
431,76

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SP 09 Próprio
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 1,0000000 573,90 573,90

Composição 
Auxiliar

 88241 SINAPI
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,3200000 16,84 22,22

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9900000 21,87 21,65

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3200000 16,84 22,22

Insumo  00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 1,0000000 507,81 507,81

LS => 22,87 MO com LS => 48,27
701,47

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SP 11 Próprio
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

MES 1,0000000 846,25 846,25

Composição 
Auxiliar

 88241 SINAPI
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,3200000 16,84 22,22

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9900000 21,87 21,65

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3200000 16,84 22,22

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9900000 21,03 20,81

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,3200000 16,16 21,33

Insumo  00010777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

MES 1,0000000 738,02 738,02

LS => 38,09 MO com LS => 80,41
1.034,37

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SP 12 Próprio
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 1,0000000 573,90 573,90

Composição 
Auxiliar

 88241 SINAPI
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,3200000 16,84 22,22

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9900000 21,87 21,65

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3200000 16,84 22,22

Insumo  00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 1,0000000 507,81 507,81

LS => 22,87 MO com LS => 48,27
701,47

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Composição 02 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1,0000000 152.310,40 152.310,40
Composição 

Auxiliar
 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,0000000 106,50 25.560,00

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.600,0000000 34,93 55.888,00

Composição 
Auxiliar

 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.360,0000000 21,09 70.862,40

LS => 62.814,20 MO com LS => 132.600,00
186.169,00

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DEM-20 Próprio REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) m² 1,0000000 19,99 19,99
Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 21,10 3,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,83 16,83

LS => 6,86 MO com LS => 14,48
24,43

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 66,57 66,57

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 16,83 66,57

LS => 22,58 MO com LS => 47,66
81,36

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 40,36 40,36

Observação

Valor com BDI =>

REFERÊNCIA: ORSE 8387

REFERÊNCIA: CPOS - 02.02.150

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

REFERÊNCIA: CPOS - 02.02.140

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

REFERÊNCIA: CPOS - 02.02.130

REFERENCIA ORSE 51

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>
Observação



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 16,83 40,36

LS => 13,69 MO com LS => 28,90
49,33

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 1,0000000 9,49 9,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3448000 16,83 5,80

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1755000 21,03 3,69

LS => 3,35 MO com LS => 7,08
11,59

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DEM - 05 Próprio DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m³ 1,0000000 246,22 246,22
Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 21,10 27,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,0000000 16,83 218,79

LS => 84,18 MO com LS => 177,71
300,95

 3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 17,46 17,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7195000 16,83 12,10

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2553000 21,02 5,36

LS => 6,05 MO com LS => 12,77
21,34

 3.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DEM-08 Próprio
CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 
1 KM

m³ 1,0000000 23,15 23,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 16,83 20,19

Composição 
Auxiliar

 91384 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 0,0298100 99,54 2,96

LS => 6,85 MO com LS => 14,46
28,29

 3.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  DEM - 04 Próprio RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M² 1,0000000 9,46 9,46
Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 21,10 1,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,83 8,41

LS => 3,24 MO com LS => 6,83
11,56

 3.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,0000000 43,86 43,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 16,83 39,12

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 21,10 4,74

LS => 14,99 MO com LS => 31,65
53,61

 3.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 1,0000000 54,19 54,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5444000 16,83 25,99

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5444000 18,26 28,20

LS => 18,59 MO com LS => 39,24
66,23

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 76,46 76,46

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1890000 21,10 25,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0530000 16,83 51,38

LS => 26,55 MO com LS => 56,04
93,45

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000 4,86 4,86

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 24,53 0,08

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036000 16,88 0,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 16,83 2,57

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 21,10 2,15

LS => 1,69 MO com LS => 3,57

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

REFERENCIA - SEINFRA (C2206)

REFERÊNCIA: SIURB - 010106

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ULTIMO BOLETIM ORSE (COD -13)/ ORSE - 13

Observação

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

5,94

 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 1,0000000 285,18 285,18

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2950000 17,52 5,16

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1440000 16,21 2,33

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3710000 20,85 91,13

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4070000 17,47 24,58

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 5,24 0,08

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000 29,67 0,29
Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0590000 26,93 1,58
Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,1760000 24,50 4,31

Insumo  00004517 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 17,1050000 3,16 54,05

Insumo  00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,7400000 21,45 101,67

LS => 44,27 MO com LS => 93,46
348,57

 3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 1,0000000 252,96 252,96

Composição 
Auxiliar

 92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 1,0200000 175,88 179,39

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0230000 20,85 63,02

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5540000 17,47 9,67

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 5,24 0,08

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000 29,67 0,80
LS => 33,61 MO com LS => 70,94

309,19

 3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 418,53 418,53

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6434000 5,23 3,36

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6067000 1,49 0,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 16,83 33,30

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2501000 15,29 19,11

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7275000 82,00 59,65

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 0,69 251,81

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5972000 84,40 50,40

LS => 18,07 MO com LS => 38,15
511,56

 3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 1,0000000 172,07 172,07

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,30 0,87

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,49 0,57

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 16,83 93,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 21,10 38,95

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 20,85 38,48

LS => 59,83 MO com LS => 126,29
210,32

 3.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 16,73 16,73

Composição 
Auxiliar

 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,80 13,80

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 16,84 0,48

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 20,97 1,86

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,99 0,49

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4655000 0,22 0,10

LS => 0,94 MO com LS => 1,99
20,44

 3.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 16,66 16,66

Composição 
Auxiliar

 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 13,80 13,80

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0956000 20,97 2,00

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0156000 16,84 0,26

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,99 0,49

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

LS => 0,91 MO com LS => 1,93
20,36

 3.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 20,18 20,18

Composição 
Auxiliar

 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 14,12 14,12

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245000 20,97 4,70

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 16,84 0,61

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,99 0,49

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

LS => 2,55 MO com LS => 5,38
24,66

 3.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 606,97 606,97

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 432,81 56,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1720000 16,83 70,21

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,3440000 21,10 176,05

Insumo  00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) UN 122,2700000 2,49 304,45
LS => 91,01 MO com LS => 192,13

741,89

 3.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93204 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

M 1,0000000 57,04 57,04

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,2000000 136,53 27,30

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,7900000 14,85 11,73

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0154000 394,60 6,07

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 21,10 7,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 16,83 3,02

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0035000 5,24 0,01

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

LS => 5,99 MO com LS => 12,65
69,71

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103350 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 156,60 156,60

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0134000 432,81 5,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5150000 16,83 25,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0300000 21,10 63,93

Insumo  00007270 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 1,02 57,75

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0097000 40,00 0,38

Insumo  00034557 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,8050000 4,06 3,26

LS => 32,22 MO com LS => 68,02
191,41

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 31,62 31,62

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,1220000 136,53 16,65

Composição 
Auxiliar

 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,3080000 14,12 4,34

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0120000 394,60 4,73

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 414,75 0,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 16,83 1,80

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 21,10 1,98

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0050000 5,24 0,02

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

LS => 2,87 MO com LS => 6,05
38,64

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 43,12 43,12

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,1700000 136,53 23,21

Composição 
Auxiliar

 92792 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,4900000 14,71 7,20

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0180000 394,60 7,10

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 414,75 0,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 16,83 1,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840000 21,10 1,77

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 5,24 0,03

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

LS => 3,28 MO com LS => 6,92
52,70

 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,0000000 42,30 42,30

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,1640000 136,53 22,39

Composição 
Auxiliar

 92792 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,4900000 14,71 7,20

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0180000 394,60 7,10

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 414,75 0,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 16,83 1,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840000 21,10 1,77

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 5,24 0,03

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

LS => 3,23 MO com LS => 6,81
51,70

 3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,0000000 55,96 55,96

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,2170000 136,53 29,62

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,7900000 14,85 11,73

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0240000 394,60 9,47

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 414,75 0,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 16,83 1,58

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 21,10 1,43

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0070000 5,24 0,03

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

LS => 3,61 MO com LS => 7,62
68,39

 3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,0000000 50,89 50,89

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,2130000 136,53 29,08

Composição 
Auxiliar

 92792 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,4900000 14,71 7,20

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0240000 394,60 9,47

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 414,75 0,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 16,83 1,58

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 21,10 1,43

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0070000 5,24 0,03

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

LS => 3,60 MO com LS => 7,61
62,20

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1,0000000 3,43 3,43

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0042000 442,28 1,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 16,83 0,11

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 21,10 1,47

LS => 0,67 MO com LS => 1,41
4,19

 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 18,74 18,74

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 432,81 9,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 16,83 2,15

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 21,10 7,38

LS => 3,93 MO com LS => 8,30
22,90

 3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87269 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 1,0000000 55,99 55,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000 16,83 5,72

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6100000 21,02 12,82

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,8600000 0,82 3,98
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,2900000 4,81 1,39

Insumo  00000536 SINAPI
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL 
A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0700000 29,99 32,08

LS => 6,59 MO com LS => 13,92
68,43

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 1,0000000 39,66 39,66

Composição 
Auxiliar

 87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 0,0250000 570,63 14,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 16,83 3,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9750000 21,10 20,57

Insumo  00000123 SINAPI
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,2800000 5,46 1,52

LS => 9,20 MO com LS => 19,42
48,47

 3.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98563 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m² 1,0000000 29,50 29,50

Composição 
Auxiliar

 87372 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m³ 0,0250000 687,43 17,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 16,83 1,43

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 21,10 8,84

Insumo  00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 1,0400000 1,98 2,05
LS => 5,35 MO com LS => 11,30

36,05

 3.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93391 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 1,0000000 39,41 39,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 16,83 2,52

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 21,02 5,04

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,8600000 0,82 3,98

Insumo  00001297 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI 
MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

m² 1,0600000 25,21 26,72

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,2400000 4,81 1,15
LS => 2,68 MO com LS => 5,66

48,17

 3.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93389 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 1,0000000 50,17 50,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600000 16,83 4,37

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6400000 21,02 13,45

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,8600000 0,82 3,98

Insumo  00001297 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI 
MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

m² 1,0800000 25,21 27,22

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,2400000 4,81 1,15
LS => 6,37 MO com LS => 13,44

61,32

 3.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88476 SINAPI
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 1,0000000 23,86 23,86

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260000 16,83 0,43

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0530000 21,10 1,11

Insumo  00007334 SINAPI
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 0,2100000 26,60 5,58

Insumo  00038546 SINAPI
ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA 
CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO

m³ 0,0310000 540,11 16,74

LS => 0,55 MO com LS => 1,16
29,16

 3.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93390 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 1,0000000 44,24 44,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,83 3,36

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4300000 21,02 9,03

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,8600000 0,82 3,98

Insumo  00001297 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI 
MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

m² 1,0600000 25,21 26,72

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,2400000 4,81 1,15
LS => 4,42 MO com LS => 9,34

54,07

 3.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 100,44 100,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 16,83 4,59

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 21,02 11,49

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,52 3,25

Insumo  00020232 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* 
CM

M 1,0000000 81,11 81,11

LS => 5,73 MO com LS => 12,09
122,76

 3.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88648 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

M 1,0000000 6,61 6,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 16,83 0,52

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 21,02 1,47

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6030000 0,82 0,49

Insumo  00001287 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 0,1230000 30,40 3,73

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,0850000 4,81 0,40
LS => 0,71 MO com LS => 1,49

8,07

 3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-152 Próprio LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE m² 1,0000000 2,63 2,63
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 16,83 2,35

Insumo  00003767 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,2500000 1,12 0,28

LS => 0,80 MO com LS => 1,68
3,21

 3.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PINT - 02 Próprio
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA, EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS.

m² 1,0000000 18,24 18,24

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120000 22,17 6,91

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 16,83 1,91

Insumo  00003767 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,1000000 1,12 0,11

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,5550200 5,99 9,31
LS => 3,03 MO com LS => 6,39

22,29

 3.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 1,77 1,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,83 0,23

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 22,17 0,86

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 4,28 0,68
LS => 0,37 MO com LS => 0,78

2,16

 3.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 12,54 12,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 16,83 1,16

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 22,17 4,14

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 21,95 7,24
LS => 1,82 MO com LS => 3,84

15,32

 3.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

REFERÊNCIA: SINAPI - 88497
Observação

SETOP (PIN-LIX-005) 01/2018



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
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TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição  88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 14,13 14,13

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 16,83 1,49

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 22,17 5,40

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 21,95 7,24
LS => 2,37 MO com LS => 5,00

17,27

 3.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100759 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 1,0000000 36,43 36,43

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531000 22,17 23,34

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,1240000 14,00 1,73
Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,4134000 27,50 11,36

LS => 8,04 MO com LS => 16,97
44,52

 3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,0000000 266,77 266,77

Composição 
Auxiliar

 95469 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 259,21 259,21

Insumo  00006142 SINAPI
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 7,56 7,56

LS => 5,92 MO com LS => 12,50
326,07

 3.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100848 SINAPI
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,0000000 474,94 474,94

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4968000 21,03 10,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3495000 16,83 5,88

Insumo  00006138 SINAPI
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 
SANITARIO

UN 1,0000000 9,75 9,75

Insumo  00011786 SINAPI
BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM 
ASSENTO)

UN 1,0000000 393,18 393,18

Insumo  00004384 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 2,0000000 23,38 46,76

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 101,41 8,93
LS => 5,92 MO com LS => 12,50

580,51

 3.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 193,35 193,35

Composição 
Auxiliar

 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 125,89 125,89

Composição 
Auxiliar

 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 15,86 15,86

Composição 
Auxiliar

 86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 51,60 51,60

LS => 10,48 MO com LS => 22,13
236,33

 3.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86935 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 285,84 285,84

Composição 
Auxiliar

 86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 55,60 55,60

Composição 
Auxiliar

 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 15,86 15,86

Composição 
Auxiliar

 86900 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 214,38 214,38

LS => 7,01 MO com LS => 14,79
349,38

 3.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  REV - 03 Próprio BANCADA EM GRANITO POLIDO - ESPESSURA 2,5CM m² 1,0000000 659,12 659,12
Composição 

Auxiliar
 87372 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m³ 0,0041000 687,43 2,81

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,10 42,20

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9600000 16,83 32,98

Insumo  00011795 SINAPI
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

m² 1,0000000 581,13 581,13

LS => 26,80 MO com LS => 56,58
805,64

 3.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  LOUÇAS - 04 Próprio BANCADA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, COM RODABANCA. m² 1,0000000 2.062,45 2.062,45
Composição 

Auxiliar
 94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,0300000 403,33 12,09

Composição 
Auxiliar

 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,7000000 17,81 48,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700000 21,10 58,44

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

REFERÊNCIA: SIURB 101477
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700000 16,83 46,61

Insumo  00011687 SINAPI
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM 
RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)

M 1,6700000 1.136,07 1.897,23

LS => 42,33 MO com LS => 89,36
2.520,93

 3.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86920 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 692,39 692,39

Composição 
Auxiliar

 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 15,86 15,86

Composição 
Auxiliar

 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 8,26 8,26

Composição 
Auxiliar

 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 45,13 45,13

Composição 
Auxiliar

 86872 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 623,14 623,14

LS => 21,53 MO com LS => 45,45
846,30

 3.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89972 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 37,91 37,91

Composição 
Auxiliar

 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,0000000 5,86 11,72

Composição 
Auxiliar

 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 26,19 26,19

LS => 4,19 MO com LS => 8,84
46,33

 3.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 5,86 5,86

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 21,03 2,10

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 16,16 1,61

Insumo  00000065 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 0,95 0,95

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 69,17 0,48
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0500000 2,19 0,10

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0080000 78,37 0,62

LS => 1,35 MO com LS => 2,85
7,16

 3.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  HIDRO - 13 Próprio
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 10,52 10,52

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1190000 16,16 1,92

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1190000 21,03 2,50

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0090000 69,17 0,62

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0110000 78,37 0,86

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0600000 2,19 0,13

Insumo  00000813 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,49 4,49

LS => 1,60 MO com LS => 3,38
12,85

 3.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 13,06 13,06

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1080000 21,03 2,27

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1080000 16,16 1,74

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0180000 69,17 1,24

Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 6,04 6,04

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0240000 2,19 0,05

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0220000 78,37 1,72

LS => 1,45 MO com LS => 3,07
15,96

 3.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 4,13 4,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0600000 21,03 1,26

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0600000 16,16 0,96

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 69,17 0,48

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0130000 2,19 0,02

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0080000 78,37 0,62

LS => 0,81 MO com LS => 1,70
5,04

Observação

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

REFERÊNCIA: SINAPI 90375

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE 10810

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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 3.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 18,22 18,22

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3690000 21,03 7,76

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3690000 16,16 5,96

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1230000 2,19 0,26
Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 4,00 4,24

LS => 4,98 MO com LS => 10,52
22,27

 3.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 16,97 16,97

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0290000 21,03 0,60

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0290000 16,16 0,46

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0100000 2,19 0,02
Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 14,98 15,89

LS => 0,39 MO com LS => 0,82
20,74

 3.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 10,63 10,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 21,03 4,20

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 16,16 3,23

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0110000 69,17 0,76
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0750000 2,19 0,16

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0120000 78,37 0,94

Insumo  00007139 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 1,0000000 1,34 1,34

LS => 2,70 MO com LS => 5,70
12,99

 3.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  HIDRO-45 Próprio
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 60,30 60,30

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 16,16 6,14

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 21,03 7,99

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 69,17 1,02

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 4,53 4,53

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 28,55 0,85

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0225000 78,37 1,76

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0570000 2,19 0,12

Insumo  00011712 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA (NBR 5688)

UN 1,0000000 37,89 37,89

LS => 5,13 MO com LS => 10,83
73,70

 3.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 6,90 6,90

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 21,03 2,10

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 16,16 1,61

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 69,17 0,68

Insumo  00003516 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,19 0,04

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 78,37 1,17

LS => 1,35 MO com LS => 2,85
8,43

 3.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 12,37 12,37

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1300000 21,03 2,73

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1300000 16,16 2,10

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,08 3,08

Insumo  00003518 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,89 3,89

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0200000 28,55 0,57

LS => 1,75 MO com LS => 3,70
15,11

 3.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 26,38 26,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 21,03 5,25

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SINAPI - 89708

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 16,16 4,04

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 5,45 5,45

Insumo  00003520 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 10,33 10,33

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 28,55 1,31

LS => 3,37 MO com LS => 7,12
32,24

 3.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89801 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 8,25 8,25

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0400000 21,03 0,84

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0400000 16,16 0,64

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,08 3,08

Insumo  00003526 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,12 3,12

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0200000 28,55 0,57

LS => 0,54 MO com LS => 1,13
10,08

 3.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89514 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 1,0000000 11,08 11,08

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0500000 21,03 1,05

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0500000 16,16 0,80

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 69,17 0,68

Insumo  00020154 SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,0000000 7,33 7,33

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0245000 2,19 0,05

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 78,37 1,17

LS => 0,67 MO com LS => 1,42
13,54

 3.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  HIDRO-44 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1,0000000 45,98 45,98

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3300000 16,16 5,33

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3300000 21,03 6,93

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 5,45 10,90

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 28,55 2,62

Insumo  00003659 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 20,20 20,20

LS => 4,46 MO com LS => 9,41
56,20

 3.9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  HIDRO-43 Próprio REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 1,0000000 17,58 17,58
Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0700000 16,16 1,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0700000 21,03 1,47

Insumo  00020043 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 1,0000000 9,21 9,21

Insumo  00000298 SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 4,92 4,92

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 28,55 0,85

LS => 0,94 MO com LS => 1,98
21,48

 3.9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 1,0000000 54,27 54,27

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7400000 21,03 15,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7400000 16,16 11,95

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0363000 69,17 2,51
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2470000 2,19 0,54

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0593000 78,37 4,64

Insumo  00009836 SINAPI
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0500000 18,17 19,07

LS => 10,00 MO com LS => 21,10
66,33

 3.9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 1,0000000 18,22 18,22

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>

REFERENCIA - SINAPI (89549)

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

REFERENCIA : SINAPI - 89797
Observação
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 21,03 6,30

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 16,16 4,84

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1000000 2,19 0,21

Insumo  00009835 SINAPI
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0500000 6,55 6,87

LS => 4,05 MO com LS => 8,55
22,27

 3.9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 1,0000000 14,19 14,19

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0500000 21,03 1,05

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0500000 16,16 0,80

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0035000 69,17 0,24
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170000 2,19 0,03

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0048000 78,37 0,37

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 11,15 11,70

LS => 0,67 MO com LS => 1,42
17,34

 3.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,0000000 5,29 5,29

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 16,84 0,57

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2160000 21,87 4,72

LS => 1,92 MO com LS => 4,06
6,46

 3.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,0000000 4,10 4,10

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 16,84 0,50

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 21,87 0,65

Insumo  00001014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,1900000 2,46 2,92

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

LS => 0,40 MO com LS => 0,85
5,01

 3.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 9,17 9,17

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,86 2,86

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 16,84 1,17

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 21,87 1,53

Insumo  00039244 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 3,29 3,61

LS => 1,55 MO com LS => 3,27
11,20

 3.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 12,28 12,28

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 565,21 0,50

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 16,84 4,15

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 21,87 5,40

Insumo  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000000 2,23 2,23

LS => 3,42 MO com LS => 7,21
15,00

 3.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97592 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 33,15 33,15

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231000 16,84 3,75

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355000 21,87 11,71

Insumo  00039385 SINAPI
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 
*17* CM

UN 1,0000000 17,69 17,69

LS => 5,55 MO com LS => 11,72
40,51

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 1,0000000 190,65 190,65

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 0,0045000 326,62 1,46

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 16,83 16,44

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 20,97 20,49

Insumo  00043130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 19,99 1,59

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025000 26,26 0,06

Insumo  00007158 SINAPI
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 
MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 1,0203000 41,25 42,08

Insumo  00007698 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 
*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 0,8701000 57,34 49,89

Insumo  00007696 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105000 96,06 58,64

LS => 13,11 MO com LS => 27,67
233,03

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ESQ - 17 Próprio
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, 
COM REQUADRO,ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

m² 1,0000000 639,65 639,65

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 15,22 15,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 16,83 4,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 21,10 7,38

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,1500000 0,69 0,10

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0010000 83,07 0,08

Insumo  00004948 SINAPI
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

m² 1,0000000 612,67 612,67

LS => 4,11 MO com LS => 8,68
781,84

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 1,0000000 45,63 45,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 16,83 1,93

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 22,17 6,09

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 31,91 2,04
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 9,00 0,09
Insumo  00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016000 85,42 17,22
Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,3220000 56,73 18,26

LS => 2,75 MO com LS => 5,81
55,77

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 1,0000000 28,80 28,80

Composição 
Auxiliar

 95282 SINAPI
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0070000 10,52 0,07

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0880000 21,10 1,85

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 4,0000000 6,72 26,88

LS => 0,67 MO com LS => 1,42
35,20

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 1,0000000 8,32 8,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 16,83 1,68

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390000 22,17 5,29

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0030000 31,91 0,09
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0400000 9,00 0,36
Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,0160000 56,73 0,90

LS => 2,39 MO com LS => 5,05
10,16

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 7,61 7,61

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 22,17 6,61

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 3,36 1,00
LS => 2,28 MO com LS => 4,81

9,30

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100754 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 1,0000000 22,48 22,48

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9097000 22,17 20,16

Insumo  00043649 SINAPI TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO L 0,0792000 29,34 2,32
LS => 6,94 MO com LS => 14,66

27,47

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000 2,38 2,38

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0016000 24,53 0,03

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0016000 16,88 0,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 16,83 1,27

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 21,10 1,06

Valor com BDI =>

Referência: SEINFRA - C3659

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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LS => 0,83 MO com LS => 1,75
2,90

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 122,64 122,64

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0790000 17,52 1,38

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0390000 16,21 0,63

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7690000 20,85 57,73

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0860000 17,47 18,97

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 5,24 0,08

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000 29,67 0,29
Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0160000 26,93 0,43
Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0470000 24,50 1,15

Insumo  00004517 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 4,6120000 3,16 14,57

Insumo  00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,2780000 21,45 27,41

LS => 28,28 MO com LS => 59,70
149,90

 5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 63,18 63,18

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0170000 17,52 0,29

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0140000 16,21 0,22

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 17,47 8,22

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450000 20,85 23,87

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 5,24 0,08

Insumo  00004491 SINAPI
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,6050000 9,04 5,46

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 29,67 1,00
Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 24,50 0,63

Insumo  00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0080000 21,45 21,62

Insumo  00004517 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,5670000 3,16 1,79

LS => 11,72 MO com LS => 24,74
77,22

 5.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 20,17 20,17

Composição 
Auxiliar

 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 14,12 14,12

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 16,84 1,06

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 20,97 4,07

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,99 0,49

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,9665000 0,22 0,43

LS => 2,47 MO com LS => 5,22
24,65

 5.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 14,20 14,20

Composição 
Auxiliar

 92795 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 11,86 11,86

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 20,97 1,42

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 16,84 0,37

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,99 0,49

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3060000 0,22 0,06

LS => 0,70 MO com LS => 1,47
17,35

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 1,0000000 14,71 14,71

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,0007000 275,91 0,19

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,0005000 127,70 0,06

Composição 
Auxiliar

 100716 SINAPI
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 
EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0789000 25,01 1,97

Composição 
Auxiliar

 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

m² 0,0789000 7,85 0,61

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0237000 15,22 0,36

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 21,79 0,10

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0008000 12,42 0,00

Insumo  00004777 SINAPI
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 
1/8" E 1/4"

KG 0,4736000 10,65 5,04

Insumo  00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0059000 10,43 0,06
Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018000 27,35 0,04
Insumo  00010966 SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 0,5188000 12,12 6,28

LS => 0,16 MO com LS => 0,33
17,98

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 224,33 224,33

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 16,81 0,01

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 15,80 0,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 16,83 1,04

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 22,33 1,25

Insumo  00011029 SINAPI
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " 
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS 
DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,87 7,76

Insumo  00040740 SINAPI

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA 
RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, 
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS 
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO 
NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

m² 1,1460000 186,97 214,26

LS => 0,82 MO com LS => 1,74
274,19

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 1,0000000 62,25 62,25

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 16,81 0,22

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 15,80 0,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 16,83 4,74

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 22,33 4,19

Insumo  00040782 SINAPI
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 
CM

M 1,0500000 41,24 43,30

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0080000 23,63 0,18

Insumo  00005104 SINAPI
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

KG 0,0016000 71,89 0,11

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0530000 26,18 1,38

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0590000 133,09 7,85
LS => 3,33 MO com LS => 7,04

76,08

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 49,17 49,17

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 16,81 0,22

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 15,80 0,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 16,83 3,48

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 22,33 2,50

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 23,63 0,14

Insumo  00005104 SINAPI
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

KG 0,0012000 71,89 0,08

Insumo  00040873 SINAPI
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 25 CM

M 1,0500000 29,82 31,31

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 133,09 5,98

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1980000 26,18 5,18

LS => 2,28 MO com LS => 4,81
60,10

 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 1,0000000 18,66 18,66

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266000 22,17 11,67

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0619000 14,00 0,86
Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,2070000 29,66 6,13

LS => 4,02 MO com LS => 8,48
22,80

 5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COB - 23 Próprio PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) m² 1,0000000 85,99 85,99
Composição 

Auxiliar
 88278 SINAPI

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,0000000 15,22 30,44

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,0000000 12,42 24,84

Insumo  00011063 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) m² 1,0000000 30,71 30,71
LS => 8,13 MO com LS => 17,16

105,10

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 19,44 19,44

Observação
REFERÊNCIA: SEDOP - 061501

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição 
Auxiliar

 92792 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 14,71 14,71

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 16,84 0,82

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 20,97 3,16

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,99 0,49

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

LS => 1,77 MO com LS => 3,74
23,76

 6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 18,54 18,54

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 14,85 14,85

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 20,97 2,42

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 16,84 0,63

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,99 0,49

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7240000 0,22 0,15

LS => 1,26 MO com LS => 2,67
22,66

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92419 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 82,09 82,09

Composição 
Auxiliar

 92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,2630000 165,32 43,47

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8660000 20,85 18,05

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1590000 17,47 2,77

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 5,24 0,05

Insumo  00040271 SINAPI
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,1960000 15,60 3,05

Insumo  00040275 SINAPI
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 0,3930000 24,00 9,43

Insumo  00040287 SINAPI
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 6,00 4,71

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 29,67 0,56
LS => 10,81 MO com LS => 22,82

100,33

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 133,32 133,32

Composição 
Auxiliar

 92273 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 1,8790000 15,30 28,74

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,4190000 136,53 57,20

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3090000 17,47 5,39

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6860000 20,85 35,15

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 5,24 0,08

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0660000 29,67 1,95

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3280000 14,69 4,81

LS => 20,38 MO com LS => 43,03
162,95

 6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 19,47 19,47

Composição 
Auxiliar

 92792 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 14,71 14,71

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1713000 20,97 3,59

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0280000 16,84 0,47

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,99 0,49

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

LS => 1,81 MO com LS => 3,82
23,79

 6.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 17,17 17,17

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 14,85 14,85

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0707000 20,97 1,48

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0115000 16,84 0,19

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,99 0,49

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

LS => 0,78 MO com LS => 1,64
20,98

 6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  REV - 40 Próprio
REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE ACM - SEM ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO

M² 1,0000000 419,24 419,24

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 16,84 58,94

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 20,97 73,39

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,5000000 15,22 53,27

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 20,97 73,39

Insumo  00000131 SINAPI
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 
PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 1,2500000 34,60 43,25

Insumo  COTAÇÃO 42 Próprio PLACA DE CHAPA DE ACM - 122 X 500 mm UN 0,1890000 619,05 117,00
LS => 73,08 MO com LS => 154,27

512,43

 6.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  URB - 13 Próprio Regularização Manual e Compactação de Terreno m² 1,0000000 6,03 6,03
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,83 5,04

Composição 
Auxiliar

 74005/001 SINAPI
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
PLACA 400 KG)

m³ 0,1800000 5,52 0,99

LS => 1,97 MO com LS => 4,15
7,37

 6.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1,0000000 7,72 7,72

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0042000 555,15 2,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 16,83 1,53

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830000 21,10 3,86

LS => 2,18 MO com LS => 4,60
9,43

 6.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87777 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1,0000000 50,68 50,68

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0314000 541,46 17,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800000 16,83 13,12

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800000 21,10 16,45

Insumo  00037411 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1388000 29,66 4,11

LS => 12,42 MO com LS => 26,21
61,94

 6.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101162 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 1,0000000 141,46 141,46

Composição 
Auxiliar

 100489 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0230000 477,18 10,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1100000 16,83 18,68

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2200000 21,10 46,84

Insumo  00007272 SINAPI
ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 
A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)

UN 23,2900000 2,79 64,97

LS => 23,77 MO com LS => 50,18
172,90

 6.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  REV - 09 Próprio PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=2,00MM m² 1,0000000 247,92 247,92
Composição 

Auxiliar
 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,97 20,97

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,5000000 27,35 13,67

Insumo  00001318 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) KG 19,8400000 10,75 213,28

LS => 7,61 MO com LS => 16,07
303,03

 6.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  LC 55 Próprio
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM 
RELEVO).

un 1,0000000 112,19 112,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 21,10 5,27

Insumo  00010853 SINAPI
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM 
RELEVO)

UN 1,0000000 106,92 106,92

LS => 1,92 MO com LS => 4,05
137,12

Observação
REFERÊNCIA: ORSE - 8583

Valor com BDI =>

REFERÊNCIA: ORSE - 12047
Observação

Observação

Valor com BDI =>

Referência: ORSE (11472)

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
Referência: SEINFRA C2222

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 1,0000000 47,52 47,52

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0039000 17,52 0,06

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0168000 16,21 0,27

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

m³ 0,0046000 377,25 1,73

Composição 
Auxiliar

 99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,5000000 1,98 2,97
Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 17,47 6,22

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125000 20,85 14,85

Insumo  00004433 SINAPI
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,4125000 20,33 8,38

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 24,04 2,66

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,7445000 5,66 4,21

Insumo  00010567 SINAPI
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,5500000 10,21 5,61

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 21,95 0,56
LS => 8,85 MO com LS => 18,68

58,08

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 1,0000000 2,51 2,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 16,83 1,20

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 18,26 1,31

LS => 0,86 MO com LS => 1,81
3,06

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 35,42 35,42

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2080000 117,25 24,38

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0850000 42,37 3,60

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 21,10 4,74

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1610000 16,83 2,70

LS => 4,87 MO com LS => 10,28
43,29

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 1,0000000 66,29 66,29

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0060000 274,69 1,64

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 24,53 6,72

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 46,92 0,14

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 16,88 4,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6590000 16,83 11,09

Insumo  00006079 SINAPI
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,2500000 33,94 42,42

LS => 6,86 MO com LS => 14,49
81,02

 7.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 1,0000000 58,82 58,82

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 17,72 1,50

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 19,12 8,06

Insumo  00000626 SINAPI
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 32,84 49,26

LS => 3,36 MO com LS => 7,09
71,89

 7.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92455 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 148,30 148,30

Composição 
Auxiliar

 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,4140000 120,24 49,77

Composição 
Auxiliar

 92272 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF_09/2020

M 1,7290000 38,95 67,34

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 17,47 3,31

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0350000 20,85 21,57

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 5,24 0,05

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0490000 29,67 1,45

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3280000 14,69 4,81

LS => 15,94 MO com LS => 33,65
181,26

 7.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 18,52 18,52

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 14,85 14,85

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 16,84 0,35

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 20,97 2,67

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,99 0,49

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

LS => 1,26 MO com LS => 2,67
22,63

 7.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1,0000000 7,24 7,24

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0042000 442,28 1,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 16,83 1,53

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830000 21,10 3,86

LS => 2,01 MO com LS => 4,25
8,84

 7.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 1,0000000 29,21 29,21

Composição 
Auxiliar

 87527 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,1121000 32,05 3,59

Composição 
Auxiliar

 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,7339000 29,05 21,31

Composição 
Auxiliar

 87531 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,1540000 27,99 4,31

LS => 5,55 MO com LS => 11,72
35,70

 7.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103342 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 96,82 96,82

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0113000 432,81 4,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650000 16,83 9,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1300000 21,10 23,84

Insumo  00034592 SINAPI BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 18,1400000 3,06 55,50

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 40,00 0,40

Insumo  00034547 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,4200000 6,41 2,69

LS => 12,16 MO com LS => 25,68
118,34

 7.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 78,25 78,25

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 432,81 3,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 16,83 13,54

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 21,10 33,97

Insumo  00007271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,88 24,91

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 40,00 0,20

Insumo  00034557 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 4,06 1,70

LS => 17,17 MO com LS => 36,24
95,64

 7.6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93185 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,0000000 55,20 55,20

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,2140000 136,53 29,21

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição 
Auxiliar

 92793 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,7900000 14,85 11,73

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0240000 394,60 9,47

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 414,75 0,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 16,83 1,44

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580000 21,10 1,22

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0070000 5,24 0,03

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

LS => 3,46 MO com LS => 7,30
67,47

 7.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 47,27 47,27

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0314000 432,81 13,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800000 16,83 13,12

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800000 21,10 16,45

Insumo  00037411 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1388000 29,66 4,11

LS => 11,19 MO com LS => 23,63
57,77

 7.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 14,67 14,67

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 432,81 9,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740000 16,83 1,24

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,10 4,22

LS => 2,47 MO com LS => 5,22
17,93

 7.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89045 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU 
PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 
20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
AF_11/2014

m² 1,0000000 59,13 59,13

Composição 
Auxiliar

 87264 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

m² 0,6796000 59,30 40,30

Composição 
Auxiliar

 87266 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 0,1583000 61,65 9,75

Composição 
Auxiliar

 87265 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 0,0704000 52,65 3,70

Composição 
Auxiliar

 87267 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 0,0917000 58,71 5,38

LS => 7,61 MO com LS => 16,06
72,27

 7.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  REV. 05 Próprio REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM m² 1,0000000 95,54 95,54
Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,85 20,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,83 5,04

Insumo  00034667 SINAPI CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M m² 1,0000000 37,09 37,09

Insumo  00000431 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 4,0000000 8,14 32,56

LS => 9,32 MO com LS => 19,68
116,77

 7.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88496 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 24,32 24,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 16,83 4,15

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6720000 22,17 14,89

Insumo  00003767 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,1000000 1,12 0,11

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,5550200 3,33 5,17
LS => 6,54 MO com LS => 13,80

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
ORSE (8856)

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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29,72

 7.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88484 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 2,12 2,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 16,83 0,31

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 22,17 1,13

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 4,28 0,68
LS => 0,49 MO com LS => 1,04

2,59

 7.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 12,04 12,04

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 22,17 8,43

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0125000 14,00 0,17
Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1253000 27,50 3,44

LS => 2,90 MO com LS => 6,13
14,71

 7.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87765 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 45,34 45,34

Composição 
Auxiliar

 87301 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0530000 506,38 26,83

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3080000 16,83 5,18

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6160000 21,10 12,99

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,69 0,34
LS => 7,87 MO com LS => 16,62

55,41

 7.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  REV-07 Próprio
PISO EM GRANILITE / MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO 
FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA 
PLÁSTICA

m² 1,0000000 103,52 103,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,83 5,04

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0400000 82,00 3,28

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18,0000000 0,69 12,42

Insumo  00003673 SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)

M 2,2000000 1,72 3,78

Insumo  00004786 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR 
PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

m² 1,0000000 79,00 79,00

LS => 1,71 MO com LS => 3,61
126,53

 7.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 71,13 71,13
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 16,83 2,52

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2990000 21,02 6,28

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,8614000 2,52 2,17
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,1200000 4,81 0,57
Insumo  00020231 SINAPI

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

M 1,0400000 57,30 59,59
LS => 3,13 MO com LS => 6,61

86,94

 7.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 90,85 90,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 16,83 4,59

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 21,02 11,49

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,52 3,25

Insumo  00004828 SINAPI
SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, 
E=  *2* CM,  CORTE RETO

M 1,0000000 71,52 71,52

LS => 5,73 MO com LS => 12,09
111,04

 7.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 1,0000000 0,54 0,54

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0050000 10,59 0,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 16,83 0,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 21,10 0,18

LS => 0,17 MO com LS => 0,36
0,66

 7.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1,0000000 125,32 125,32

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,1213000 403,33 48,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5573000 16,83 9,37

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: SETOP - PIS-MIT-020

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3317000 21,10 6,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2256000 20,85 4,70

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 1,1280000 1,33 1,50

Insumo  00004517 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,2000000 3,16 0,63

Insumo  00004460 SINAPI
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,2500000 7,34 1,83

Insumo  00007156 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224000 45,78 51,38

LS => 10,25 MO com LS => 21,63
153,17

 7.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 1,0000000 111,89 111,89

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 20,97 19,87

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7780000 17,84 13,87

Insumo  00007568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 3,2730000 0,61 1,99

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0040000 26,26 0,10
Insumo  00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN 1,0910000 6,96 7,59

Insumo  00021012 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,0290000 66,55 68,47

LS => 11,98 MO com LS => 25,29
136,76

 7.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91315 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 774,76 774,76

Composição 
Auxiliar

 100660 SINAPI
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000 5,32 54,26

Composição 
Auxiliar

 90823 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 390,77 390,77

Composição 
Auxiliar

 91304 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 90,83 90,83

Composição 
Auxiliar

 91292 SINAPI
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,0000000 238,90 238,90

LS => 89,92 MO com LS => 189,83
946,98

 7.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91319 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 588,52 588,52

Composição 
Auxiliar

 90821 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 297,49 297,49

Composição 
Auxiliar

 100660 SINAPI
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,8000000 5,32 52,13

Composição 
Auxiliar

 91292 SINAPI
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,0000000 238,90 238,90

LS => 75,47 MO com LS => 159,32
719,34

 7.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

m² 1,0000000 469,33 469,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410000 16,83 2,37

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 21,10 5,95

Insumo  00007568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,7200000 0,61 2,87

Insumo  00036888 SINAPI
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO 
OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 2,2020000 39,23 86,38

Insumo  00004922 SINAPI
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 
FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 370,10 370,10

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0637000 26,18 1,66

LS => 2,96 MO com LS => 6,25
573,66

 7.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 883,01 883,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1779000 16,83 2,99

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 21,10 7,51

Insumo  00007568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,61 2,93

Insumo  00036888 SINAPI
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO 
OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 39,23 268,74

Insumo  00004914 SINAPI
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 577,73 577,73

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 26,18 23,11

LS => 3,75 MO com LS => 7,91
1.079,30

 7.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 897,32 897,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530000 16,83 14,35

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070000 21,10 36,01

Insumo  00034381 SINAPI
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 
VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 393,98 820,77

Insumo  00004377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,19 4,63

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467000 17,30 21,56
LS => 17,96 MO com LS => 37,92

1.096,79

 7.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 473,63 473,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 16,83 4,35

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 21,10 10,95

Insumo  00036896 SINAPI
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 
MOVEIS,  SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

UN 0,8333000 535,00 445,81

Insumo  00004377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,19 1,74

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 17,30 10,78
LS => 5,46 MO com LS => 11,52

578,91

 7.12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100674 SINAPI
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 1.007,59 1.007,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 16,83 6,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200000 21,10 15,19

Insumo  00000599 SINAPI
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

m² 1,0000000 975,72 975,72

Insumo  00004377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 17,4130000 0,19 3,30

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,4240000 17,30 7,33
LS => 7,57 MO com LS => 15,99

1.231,57

 7.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  REV - 98 Próprio
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,0000000 164,88 164,88

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313000 20,26 12,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156000 16,83 5,31

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 28,51 0,71
Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA KG 0,0078000 12,00 0,09
Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308000 28,40 0,87

Insumo  00039512 SINAPI
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

m² 1,0740000 135,12 145,11

LS => 6,39 MO com LS => 13,49
201,53

 7.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 1,0000000 73,35 73,35

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3628000 15,22 5,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628000 16,83 6,10

Insumo  00043131 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426000 23,22 0,98

Insumo  00039432 SINAPI
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4395000 2,80 4,03

Insumo  00039434 SINAPI
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 

KG 0,5202000 3,51 1,82

Insumo  00039427 SINAPI
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8510000 7,13 27,45

Insumo  00039413 SINAPI
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 1,0966000 20,25 22,20

Insumo  00039443 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912000 0,25 0,54

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000 28,40 0,37

Insumo  00039435 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 7,9740000 0,10 0,79

Insumo  00039430 SINAPI
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 1,3265000 2,68 3,55

Observação
REFERÊNCIA: SINAPI - 96113

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

LS => 2,07 MO com LS => 4,37
89,65

 7.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 
DE 15 CM). AF_05/2017_P

M 1,0000000 33,55 33,55

Composição 
Auxiliar

 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2036000 16,74 3,40

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2036000 15,22 3,09

Insumo  00043131 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0357000 23,22 0,82

Insumo  00039432 SINAPI
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,2159000 2,80 0,60

Insumo  00039434 SINAPI
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,1751000 3,51 0,61

Insumo  00039435 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 1,1961000 0,10 0,11

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0111000 28,40 0,31

Insumo  00040552 SINAPI
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4  
(6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0897000 48,70 4,36

Insumo  00039430 SINAPI
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 1,1100000 2,68 2,97

Insumo  00039427 SINAPI
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 1,2000000 7,13 8,55

Insumo  00039424 SINAPI
PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA 
ESTRUTURA DRYWALL

M 1,2830000 4,24 5,43

Insumo  00039413 SINAPI
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 0,1631000 20,25 3,30

LS => 1,15 MO com LS => 2,43
41,00

 7.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100745 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 1,0000000 18,21 18,21

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266000 22,17 11,67

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0620000 14,00 0,86
Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,2067000 27,50 5,68

LS => 4,02 MO com LS => 8,48
22,25

 7.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94223 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 1,0000000 79,83 79,83

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0018000 16,81 0,03

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0026000 15,80 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730000 16,83 1,22

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 22,33 1,33

Insumo  00001607 SINAPI
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 4,2000000 0,25 1,05

Insumo  00007219 SINAPI
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 
MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

UN 1,0290000 58,51 60,20

Insumo  00004302 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,2000000 3,80 15,96

LS => 0,93 MO com LS => 1,97
97,57

 7.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  REV - 45 Próprio
REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE ACM - COM ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO

m² 1,0000000 523,24 523,24

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 16,84 58,94

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 20,97 73,39

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,5000000 15,22 53,27

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 20,97 73,39

Composição 
Auxiliar

 98746 SINAPI
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018

M 0,6000000 50,90 30,54

Insumo
 ORÇAMENTO 

ACM 
Próprio CHAPA DE ACM 125X500CM CH 0,1900000 590,00 112,10

Insumo  00000131 SINAPI
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 
PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 1,2500000 34,60 43,25

Insumo  00040664 SINAPI PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM KG 2,9000000 23,60 68,44

Insumo  00011964 SINAPI
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM

UN 4,0000000 2,48 9,92

LS => 80,20 MO com LS => 169,30
639,55

 7.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 1,0000000 83,89 83,89

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 16,81 0,22

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 15,80 0,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710000 16,83 6,24

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
Referência: SEINFRA C2222 
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 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 22,33 6,18

Insumo  00040783 SINAPI
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 
CM

M 1,0500000 53,73 56,41

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0130000 23,63 0,30

Insumo  00005104 SINAPI
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

KG 0,0024000 71,89 0,17

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0810000 26,18 2,12

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900000 133,09 11,97
LS => 4,59 MO com LS => 9,69

102,53

 7.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98576 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA 
COM MAÇARICO. AF_06/2018

M 1,0000000 21,11 21,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 16,83 0,08

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270000 19,12 0,51

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,0078000 9,51 0,07

Insumo  00011621 SINAPI
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, 
TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)

m² 0,3380000 49,57 16,75

Insumo  00000511 SINAPI
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,1850000 20,00 3,70

LS => 0,21 MO com LS => 0,44
25,80

 7.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89576 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 1,0000000 29,88 29,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0700000 21,03 1,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0700000 16,16 1,13

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0034000 69,17 0,23
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0130000 2,19 0,02

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0053000 78,37 0,41

Insumo  00009839 SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS (NBR 5688)

M 1,0400000 25,60 26,62

LS => 0,94 MO com LS => 1,98
36,52

 7.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 1,0000000 71,94 71,94

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4450000 21,03 9,35

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4450000 16,16 7,19

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0429000 69,17 2,96
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1485000 2,19 0,32

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0701000 78,37 5,49

Insumo  00009841 SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS (NBR 5688)

M 1,0400000 44,84 46,63

LS => 6,01 MO com LS => 12,69
87,93

 7.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 1,0000000 102,75 102,75

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1800000 21,03 3,78

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1800000 16,16 2,90

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0062000 69,17 0,42
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0370000 2,19 0,08

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0102000 78,37 0,79

Insumo  00009840 SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS (NBR 5688)

M 1,0400000 91,14 94,78

LS => 2,43 MO com LS => 5,12
125,59

 7.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91175 SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO 
EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,0000000 4,65 4,65

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1100000 21,03 2,31

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0150000 16,16 0,24

Insumo  00000398 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 0,3330000 6,31 2,10

LS => 0,95 MO com LS => 2,00
5,68

 7.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,0000000 49,14 49,14

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 21,03 2,10

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 16,16 1,61

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 5,45 5,45

Insumo  00020157 SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,0000000 38,67 38,67

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 28,55 1,31

LS => 1,35 MO com LS => 2,85
60,06

 7.16.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89581 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,0000000 32,68 32,68

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0600000 21,03 1,26

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0600000 16,16 0,96

Insumo  00000298 SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 4,92 4,92

Insumo  00020156 SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,0000000 24,69 24,69

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 28,55 0,85

LS => 0,81 MO com LS => 1,70
39,94

 7.16.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99251 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,0000000 275,80 275,80

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0419000 394,60 16,53

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0252000 2.590,77 65,28

Composição 
Auxiliar

 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,4900000 4,86 2,38

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0006000 395,96 0,23

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0515000 476,20 24,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8487000 16,83 47,94

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8487000 21,10 60,10

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 77,4027000 0,76 58,82
LS => 55,15 MO com LS => 116,42

337,11

 7.16.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97953 SINAPI
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 1.191,89 1.191,89

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0215000 117,25 2,52

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0438000 42,37 1,85

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 2,3446000 13,74 32,21

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,1465000 394,60 57,80

Composição 
Auxiliar

 89995 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0585000 817,78 47,84

Composição 
Auxiliar

 101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0400000 2,38 2,47

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0034000 395,96 1,34

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1798000 476,20 85,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1342000 16,83 103,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,8072000 21,10 164,73

Insumo  00025067 SINAPI
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

UN 38,2507000 4,82 184,36

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 19,9500000 2,99 59,65

Insumo  00043440 SINAPI
CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), 
QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO 
ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

UN 1,0000000 436,32 436,32

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0078000 5,24 0,04

Insumo  00004491 SINAPI
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,1702000 9,04 1,53

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0179000 24,50 0,43

Insumo  00004517 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,2024000 3,16 0,63

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,6348000 14,69 9,32

LS => 110,29 MO com LS => 232,83
1.456,84

 7.17.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 18,58 18,58

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 16,84 0,21

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 21,87 0,28

Insumo  00000995 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,0270000 17,59 18,06

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0100000 3,77 0,03

LS => 0,18 MO com LS => 0,37
22,71

 7.17.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 6,80 6,80

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 16,84 0,67

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 21,87 0,87

Insumo  00000981 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,1900000 4,40 5,23

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

LS => 0,54 MO com LS => 1,14
8,31

 7.17.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,0000000 15,51 15,51

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0770000 16,84 1,29

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0770000 21,87 1,68

Insumo  00000980 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,1900000 10,52 12,51

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

LS => 1,05 MO com LS => 2,21
18,95

 7.17.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 29,55 29,55

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608000 16,84 1,02

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608000 21,87 1,32

Insumo  00000996 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 1,0150000 26,78 27,18

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

LS => 0,83 MO com LS => 1,75
36,11

 7.17.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92990 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 77,90 77,90

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1007000 16,84 1,69

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1007000 21,87 2,20

Insumo  00000977 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

M 1,0150000 72,89 73,98

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0090000 3,77 0,03

LS => 1,37 MO com LS => 2,90
95,21

 7.17.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 13,29 13,29

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,86 2,86

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 16,84 1,51

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 21,87 1,96

Insumo  00039245 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 6,33 6,96

LS => 1,82 MO com LS => 3,85
16,24

 7.17.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 6,42 6,42

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 16,84 1,13

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 21,87 1,46

Insumo  00039246 SINAPI
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 3,49 3,83

LS => 0,91 MO com LS => 1,93
7,84

 7.17.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91840 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 10,57 10,57

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,86 2,86

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130000 16,84 1,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130000 21,87 2,47

Insumo  00039247 SINAPI
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 3,04 3,34

LS => 2,14 MO com LS => 4,51
12,91

 7.17.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 9,16 9,16

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945000 16,84 1,59

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945000 21,87 2,06

Insumo  00002446 SINAPI
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 5,01 5,51

LS => 1,29 MO com LS => 2,72
11,19

 7.17.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 13,56 13,56

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1511000 16,84 2,54

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1511000 21,87 3,30

Insumo  00002442 SINAPI
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 7,02 7,72

LS => 2,07 MO com LS => 4,36
16,57

 7.17.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 8,34 8,34

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 565,21 0,50

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 16,84 2,44

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 21,87 3,17

Insumo  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000000 2,23 2,23

LS => 2,02 MO com LS => 4,26
10,19

 7.17.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 22,81 22,81

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 565,21 0,50

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 16,84 8,73

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 21,87 11,35

Insumo  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000000 2,23 2,23

LS => 7,13 MO com LS => 15,06
27,88

 7.17.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 9,51 9,51

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430000 16,84 2,40

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430000 21,87 3,12

Insumo  00001871 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 3,99 3,99

LS => 1,95 MO com LS => 4,12
11,62

 7.17.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97891 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 180,79 180,79

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0252000 2.590,77 65,28

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0490000 225,62 11,05

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0007000 395,96 0,27

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0261000 476,20 12,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6486000 16,83 27,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6486000 21,10 34,78

Insumo  00000650 SINAPI
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 
6136)

UN 10,8352000 2,70 29,25

LS => 39,04 MO com LS => 82,42
220,97

 7.17.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição  91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 26,24 26,24

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,0000000 6,55 6,55

Composição 
Auxiliar

 91954 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 19,69 19,69

LS => 5,21 MO com LS => 10,99
32,07

 7.17.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 21,22 21,22

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,0000000 6,55 6,55

Composição 
Auxiliar

 91952 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 14,67 14,67

LS => 4,07 MO com LS => 8,59
25,93

 7.17.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 45,93 45,93

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,0000000 6,55 6,55

Composição 
Auxiliar

 91966 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 39,38 39,38

LS => 8,58 MO com LS => 18,11
56,14

 7.17.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,0000000 37,58 37,58

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,0000000 6,55 6,55

Composição 
Auxiliar

 92022 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,0000000 31,03 31,03

LS => 7,45 MO com LS => 15,72
45,93

 7.17.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 35,97 35,97

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,0000000 6,55 6,55

Composição 
Auxiliar

 92006 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 29,42 29,42

LS => 6,58 MO com LS => 13,90
43,96

 7.17.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 41,62 41,62

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,0000000 6,55 6,55

Composição 
Auxiliar

 92002 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 35,07 35,07

LS => 8,58 MO com LS => 18,11
50,87

 7.17.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 22,43 22,43

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,0000000 6,55 6,55

Composição 
Auxiliar

 91998 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 15,88 15,88

LS => 4,21 MO com LS => 8,88
27,41

 7.17.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 27,16 27,16

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,0000000 6,55 6,55

Composição 
Auxiliar

 91995 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 20,61 20,61

LS => 5,21 MO com LS => 10,99
33,19

 7.17.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 34,44 34,44

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,0000000 6,55 6,55

Composição 
Auxiliar

 91991 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 27,89 27,89

LS => 7,77 MO com LS => 16,41
42,09

 7.17.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 199,49 199,49

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727000 16,84 2,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144000 21,87 9,06

Insumo  00003799 SINAPI
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR 
INCLUSOS)

UN 1,0000000 187,53 187,53

LS => 4,30 MO com LS => 9,07
243,83

 7.17.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELET 45 Próprio
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 84,36 84,36

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727000 16,84 2,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144000 21,87 9,06

Insumo  00012232 SINAPI
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E 
LAMPADAS)

UN 1,0000000 42,88 42,88

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000000 14,76 29,52
LS => 4,30 MO com LS => 9,07

103,11

 7.17.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELET-17 Próprio
REFLETOR HOLOFOTE EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 1,0000000 57,19 57,19

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735000 16,84 2,92

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165000 21,87 9,10

Insumo  00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000 45,17 45,17
LS => 4,32 MO com LS => 9,11

69,90

 7.17.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-107 Próprio
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS LED DE 
*20* W, PERFIL COMERCIAL (INCLUI LAMPADAS)

UN 1,0000000 455,59 455,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727000 16,84 2,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144000 21,87 9,06

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 4,0000000 14,76 59,04

Insumo  00038776 SINAPI
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E 
LAMPADAS)

UN 1,0000000 384,59 384,59

LS => 4,30 MO com LS => 9,07
556,86

 7.17.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ELET - 203 Próprio LUMINÁRIA LED AR111, 10W DE EMBUTIR, BRANCO FRIO 6000 K UN 1,0000000 94,25 94,25
Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1833000 16,84 3,08

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4518000 21,87 9,88

Insumo  ELET - 10 Próprio LUMINÁRIA LED AR111, 10W DE EMBUTIR, BRANCO FRIO 6000 K un 1,0000000 81,29 81,29
LS => 4,66 MO com LS => 9,83

115,20

 7.17.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 11,42 11,42

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 16,84 0,59

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 21,87 0,76

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 9,25 9,25

Insumo  00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 0,82 0,82

LS => 0,47 MO com LS => 1,00
13,95

 7.17.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 12,86 12,86

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 16,84 1,11

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 21,87 1,44

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 9,25 9,25

Insumo  00001571 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,06 1,06

LS => 0,90 MO com LS => 1,91
15,71

 7.17.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 57,41 57,41

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0703000 16,84 1,18

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0703000 21,87 1,53

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,0000000 53,06 53,06

Insumo  00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 0,82 1,64

LS => 0,96 MO com LS => 2,02

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
REFERENCIA - SINAPI (100905)

Valor com BDI =>
Observação
Referência: SINAPI 97593 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
REFERENCIA: SINAPI - 97585

Valor com BDI =>
Observação
REFERENCIA:SINAPI -97600
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

70,17

 7.17.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 60,30 60,30

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325000 16,84 2,23

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325000 21,87 2,89

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,0000000 53,06 53,06

Insumo  00001571 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 1,06 2,12

LS => 1,80 MO com LS => 3,81
73,70

 7.17.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 150,48 150,48

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 16,84 13,18

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 21,87 17,12

Insumo  00002373 SINAPI
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 
V

UN 1,0000000 113,40 113,40

Insumo  00001576 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 2,26 6,78

LS => 10,71 MO com LS => 22,60
183,93

 7.17.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELET - 22 Próprio
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 ATE 250A - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 1.220,85 1.220,85

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,84 6,73

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,87 8,74

Insumo  00034729 SINAPI
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 
250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA

UN 1,0000000 1.205,38 1.205,38

LS => 5,47 MO com LS => 11,54
1.492,24

 7.17.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101878 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 574,45 574,45

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 16,84 25,65

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 21,87 33,31

Insumo  00012038 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN 1,0000000 515,49 515,49

LS => 20,82 MO com LS => 43,96
702,15

 7.17.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 706,36 706,36

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0192000 552,12 10,60

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337000 16,84 10,67

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337000 21,87 13,85

Insumo  00012041 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

UN 1,0000000 671,24 671,24

LS => 9,89 MO com LS => 20,88
863,38

 7.18.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000000 58,82 58,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 21,03 4,65

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 16,16 3,57

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 18,44 0,19

Insumo  00006024 SINAPI
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)

UN 1,0000000 50,41 50,41

LS => 2,98 MO com LS => 6,30
71,89

 7.18.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89410 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 7,81 7,81

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0900000 21,03 1,89

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0900000 16,16 1,45

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 69,17 0,48

Insumo  00001956 SINAPI
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

UN 1,0000000 3,31 3,31

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0300000 2,19 0,06

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0080000 78,37 0,62

LS => 1,21 MO com LS => 2,56
9,54

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: SINAPI 74130/006 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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 7.18.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 23,31 23,31

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1080000 21,03 2,27

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1080000 16,16 1,74

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0180000 69,17 1,24

Insumo  00001959 SINAPI
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

UN 1,0000000 16,29 16,29

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0240000 2,19 0,05

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0220000 78,37 1,72

LS => 1,45 MO com LS => 3,07
28,49

 7.18.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 20,66 20,66

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1440000 21,03 3,02

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1440000 16,16 2,32

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0260000 69,17 1,79
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,19 0,07

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0330000 78,37 2,58

Insumo  00007142 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 1,0000000 10,88 10,88

LS => 1,94 MO com LS => 4,10
25,25

 7.18.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 19,41 19,41

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1440000 21,03 3,02

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1440000 16,16 2,32

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0260000 69,17 1,79
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,19 0,07

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0330000 78,37 2,58

Insumo  00007129 SINAPI
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 9,63 9,63

LS => 1,94 MO com LS => 4,10
23,72

 7.19.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,0000000 559,43 559,43

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 117,25 1,02

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0294000 42,37 1,24

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0744000 394,60 29,35

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0448000 2.186,69 97,96

Composição 
Auxiliar

 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,8100000 4,86 3,93

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0014000 395,96 0,55

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1156000 590,00 68,20

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895000 16,83 102,48

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895000 21,10 128,48

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 166,0916000 0,76 126,22
LS => 106,44 MO com LS => 224,69

683,79

 7.19.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 10,95 10,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 21,03 2,10

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 16,16 1,61

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 69,17 0,68
Insumo  00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 5,35 5,35
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,19 0,04

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 78,37 1,17

LS => 1,35 MO com LS => 2,85
13,38

 7.19.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 43,40 43,40

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 21,03 5,25

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 16,16 4,04

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 5,45 5,45

Insumo  00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 27,35 27,35

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 28,55 1,31

LS => 3,37 MO com LS => 7,12
53,04

 7.19.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 26,31 26,31

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 21,03 5,25

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 16,16 4,04

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 5,45 5,45

Insumo  00003528 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 10,26 10,26

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 28,55 1,31

LS => 3,37 MO com LS => 7,12
32,15

 7.19.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 10,14 10,14

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 21,03 2,10

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 16,16 1,61

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 69,17 0,68

Insumo  00003517 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 4,54 4,54

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,19 0,04

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 78,37 1,17

LS => 1,35 MO com LS => 2,85
12,39

 7.19.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 20,94 20,94

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1700000 21,03 3,57

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1700000 16,16 2,74

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 5,45 5,45

Insumo  00003899 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 7,87 7,87

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 28,55 1,31

LS => 2,29 MO com LS => 4,84
25,59

 7.19.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 1,0000000 28,11 28,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 21,03 7,99

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 16,16 6,14

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0108000 69,17 0,74
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1270000 2,19 0,27

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0163000 78,37 1,27

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 11,15 11,70

LS => 5,13 MO com LS => 10,83
34,35

 7.19.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98082 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 
L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 3.679,61 3.679,61

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0705000 117,25 8,26

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2372000 42,37 10,05

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 4,1956000 13,74 57,64

Composição 
Auxiliar

 89996 SINAPI
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021

KG 3,4552000 14,15 48,89

Composição 
Auxiliar

 92783 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20,0124000 20,09 402,04

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,8606000 394,60 339,59

Composição 
Auxiliar

 89995 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,1046000 817,78 85,53

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,2352000 2.186,69 514,30

Composição 
Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,1046000 846,30 88,52

Composição 
Auxiliar

 101625 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 0,2990000 132,34 39,56

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,7282000 590,00 429,63

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0082000 395,96 3,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,0562000 16,83 438,52

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,0562000 21,10 549,78

Insumo  00025067 SINAPI
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

UN 115,6275000 4,82 557,32

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 35,7000000 2,99 106,74
LS => 564,95 MO com LS => 1.192,61

4.497,58

 7.19.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98088 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 
L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 3.145,69 3.145,69

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1408000 117,25 16,50

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,4735000 42,37 20,06

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 5,9232000 13,74 81,38

Composição 
Auxiliar

 89996 SINAPI
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021

KG 3,9488000 14,15 55,87

Composição 
Auxiliar

 92783 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,4260000 20,09 249,63

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,5344000 394,60 210,87

Composição 
Auxiliar

 89995 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,1477000 817,78 120,78

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,2659000 2.186,69 581,44

Composição 
Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,1196000 846,30 101,21

Composição 
Auxiliar

 101625 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 0,1650000 132,34 21,83

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,5802000 590,00 342,31

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0066000 395,96 2,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,6954000 16,83 331,47

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,6954000 21,10 415,57

Insumo  00025067 SINAPI
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

UN 81,6194000 4,82 393,40

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 50,4000000 2,99 150,69

Insumo  00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5139000 97,44 50,07

LS => 474,96 MO com LS => 1.002,63
3.844,97

 7.19.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98094 SINAPI
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 2.640,20 2.640,20

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1199000 117,25 14,05

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,4032000 42,37 17,08

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 3,2084000 13,74 44,08

Composição 
Auxiliar

 89996 SINAPI
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021

KG 7,4040000 14,15 104,76

Composição 
Auxiliar

 89995 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0800000 817,78 65,42

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0252000 2.590,77 65,28

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,1260000 2.186,69 275,52

Composição 
Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,2242000 846,30 189,74

Composição 
Auxiliar

 101624 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 0,1870000 161,08 30,12

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,2351000 476,20 111,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5818000 16,83 329,56

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5818000 21,10 413,17

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 
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TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Insumo  00025067 SINAPI
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

UN 178,8070000 4,82 861,84

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 27,3000000 2,99 81,62

Insumo  00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,3696000 97,44 36,01

LS => 385,85 MO com LS => 814,53
3.227,11

 7.19.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  VENT - 04 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM un 1,0000000 12,58 12,58
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 16,83 1,17

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0700000 21,03 1,47

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0080000 69,17 0,55

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0110000 78,37 0,86

Insumo  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 8,53 8,53

LS => 0,95 MO com LS => 2,00
15,37

 7.19.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 18,33 18,33

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0600000 21,03 1,26

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0600000 16,16 0,96

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,08 6,16

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0400000 28,55 1,14

Insumo  00007097 SINAPI
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 8,81 8,81

LS => 0,81 MO com LS => 1,70
22,40

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,0000000 26,33 26,33

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 324,99 18,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847000 16,83 1,42

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 21,10 6,55

LS => 3,95 MO com LS => 8,34
32,18

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 1,0000000 73,21 73,21

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0180000 17,52 0,31

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0140000 16,21 0,22

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5890000 17,47 10,28

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4130000 20,85 29,46

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 5,24 0,08

Insumo  00004491 SINAPI
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,6250000 9,04 5,65

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0440000 29,67 1,30
Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0110000 26,93 0,29

Insumo  00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0590000 21,45 22,71

Insumo  00004517 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,9240000 3,16 2,91

LS => 14,48 MO com LS => 30,56
89,48

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,0000000 422,49 422,49

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 1,85 1,39

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,36 0,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 16,83 38,90

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 15,29 22,37

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 82,00 59,27

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,69 250,23

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5934000 84,40 50,08

LS => 21,13 MO com LS => 44,60
516,40

 8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 13,60 13,60

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE - 1594 

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 92796 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 11,78 11,78

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0495000 20,97 1,03

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 16,84 0,26

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,99 0,49

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1975000 0,22 0,04

LS => 0,49 MO com LS => 1,03
16,62

 8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  URB - 35 Próprio CJ MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1,0000000 1.685,77 1.685,77
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 16,83 58,90

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 21,10 73,85

Insumo  00007696 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 15,3000000 96,06 1.469,71

Insumo  00001166 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 3,0000000 22,13 66,39

Insumo  00003384 SINAPI
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA 
CHUMBAR, H = 20 CM

UN 3,0000000 5,64 16,92

LS => 46,84 MO com LS => 98,87
2.060,51

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 1,0000000 674,11 674,11

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,2130000 403,33 489,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2390000 16,83 71,34

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2560000 20,85 47,03

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9830000 21,10 41,84

Insumo  00004517 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 2,0000000 3,16 6,32

Insumo  00004460 SINAPI
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,5000000 7,34 18,35

LS => 84,67 MO com LS => 178,74
823,96

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1,0000000 9,07 9,07

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0060000 207,83 1,24

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0100000 181,65 1,81

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0040000 274,69 1,09

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0270000 65,90 1,77

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0300000 46,92 1,40

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0230000 52,90 1,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330000 16,83 0,55

LS => 0,98 MO com LS => 2,06
11,08

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101734 SINAPI
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 1,0000000 331,73 331,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3140000 16,83 5,28

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7535000 21,10 15,89

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0016000 82,00 0,13

Insumo  00044396 SINAPI COLA BRANCA BASE PVA KG 0,1750000 16,66 2,91
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,9300000 0,69 4,09

Insumo  00004795 SINAPI
PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, 
PARA ARGAMASSA, PRETO

m² 1,0600000 286,26 303,43

LS => 7,57 MO com LS => 15,98
405,47

 9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  URB - 102 Próprio
INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO - PLAYGROUND C/ TORRE E MULTIPLOS 
BRINQUEDOS

un 1,0000000 31.408,56 31.408,56

Composição 
Auxiliar

 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,7040000 422,49 297,43

Composição 
Auxiliar

 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,7040000 172,07 121,13

Insumo  URB - 24 Próprio PLAYGROUND COM DUAS TORRES E MULTIPLOS BRINQUEDOS un 1,0000000 30.990,00 30.990,00
LS => 56,98 MO com LS => 120,29

38.390,68

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIAS: SETOP - (SER-MAS-015) E QUANTITATIVO EM PROJETO

Valor com BDI =>
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 9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  URB - 103 Próprio
TELA SOMBRITE 90%, PARA SOMBREAMENTO DE PLAYGROUND - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,0000000 40,54 40,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,83 8,41

Composição 
Auxiliar

 88277 SINAPI
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 16,20 8,10

Insumo  URB - 25 Próprio TELA SOMBRITE 90%, FIO REFORÇADO E BAINHA COM COSTURA. m² 1,0000000 24,03 24,03
LS => 5,78 MO com LS => 12,20

49,55

 9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  URB - 20 Próprio INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO - CARROSSEL (GIRA-GIRA) un 1,0000000 2.848,05 2.848,05
Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,1800000 66,57 11,98

Composição 
Auxiliar

 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,1800000 366,53 65,97

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,10 21,10

Insumo  URB 25 Próprio CARROSSEL (GIRA-GIRA) EM TUBO METALICO un 1,0000000 2.749,00 2.749,00
LS => 15,56 MO com LS => 32,84

3.481,17

 9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  URB - 101 Próprio INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO - BALANÇO ACESSÍVEL un 1,0000000 7.026,31 7.026,31
Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,1200000 66,57 7,98

Composição 
Auxiliar

 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,1200000 422,49 50,69

Composição 
Auxiliar

 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,1200000 172,07 20,64

Insumo  URB - 23 Próprio BALANÇO ACESSÍVEL un 1,0000000 6.947,00 6.947,00
LS => 12,42 MO com LS => 26,21

8.588,25

 9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  URB - 100 Próprio INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO - GANGORRA ACESSÍVEL un 1,0000000 6.116,31 6.116,31
Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,1200000 66,57 7,98

Composição 
Auxiliar

 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,1200000 422,49 50,69

Composição 
Auxiliar

 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,1200000 172,07 20,64

Insumo  URB - 22 Próprio GANGORRA ACESSÍVEL un 1,0000000 6.037,00 6.037,00
LS => 12,42 MO com LS => 26,21

7.475,96

 9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100766 SINAPI

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 1,0000000 17,09 17,09

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,0015000 275,91 0,41

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,0014000 127,70 0,17

Composição 
Auxiliar

 100716 SINAPI
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 
EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0227000 25,01 0,56

Composição 
Auxiliar

 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

m² 0,0227000 7,85 0,17

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0283000 21,79 0,61

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0050000 15,22 0,07

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0013000 12,42 0,01

Insumo  00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0550000 10,43 0,57
Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0017000 27,35 0,04
Insumo  00041598 SINAPI PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 KG 1,0000000 14,48 14,48

LS => 0,26 MO com LS => 0,54
20,88

 9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100773 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 1,0000000 19,89 19,89

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,0014000 275,91 0,38

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,0012000 127,70 0,15

Composição 
Auxiliar

 100716 SINAPI
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 
EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,2219000 25,01 5,54

Composição 
Auxiliar

 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

m² 0,2219000 7,85 1,74

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: SEINFRA - C3000

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE - 9160

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: SEINFRA - C3641

REFERÊNCIA: ORSE - 11098

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE - 11531
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Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0018000 12,42 0,02

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0050000 15,22 0,07

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068000 21,79 0,14

Insumo  00004777 SINAPI
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 
1/8" E 1/4"

KG 0,1698000 10,65 1,80

Insumo  00001334 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 KG 0,0682000 11,75 0,80

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0008000 27,35 0,02
Insumo  00010966 SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 0,7620000 12,12 9,23

LS => 0,39 MO com LS => 0,83
24,31

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1,0000000 0,31 0,31
Composição 

Auxiliar
 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 0,0500000 6,39 0,31

LS => 0,10 MO com LS => 0,22
0,37

 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 2,64 2,64

Composição 
Auxiliar

 95264 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0250000 7,40 0,18

Composição 
Auxiliar

 95265 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,0420000 0,75 0,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 16,83 1,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450000 21,10 0,94

LS => 0,85 MO com LS => 1,79
3,22

 10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1,0000000 12,62 12,62
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 16,83 2,63

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 18,26 0,71

Insumo  00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 9,28 9,28
LS => 1,14 MO com LS => 2,40

15,42

 10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 1,0000000 55,61 55,61
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1018000 16,83 1,71

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 18,26 0,46

Insumo  00000365 SINAPI
MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

UN 1,0000000 53,44 53,44

LS => 0,74 MO com LS => 1,56
67,97

 10.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94265 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1,0000000 41,54 41,54

Composição 
Auxiliar

 92960 SINAPI
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0170000 18,25 0,31

Composição 
Auxiliar

 92961 SINAPI
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0830000 4,62 0,38

Composição 
Auxiliar

 88631 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 502,60 1,00

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0990000 17,72 1,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4670000 16,83 7,85

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2340000 21,10 4,93

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 82,00 0,57

Insumo  00034492 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0,0500000 495,00 24,75

LS => 5,15 MO com LS => 10,88
50,77

 10.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1,0000000 49,91 49,91

Composição 
Auxiliar

 92960 SINAPI
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0180000 18,25 0,32

Composição 
Auxiliar

 92961 SINAPI
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0910000 4,62 0,42

Composição 
Auxiliar

 88631 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0030000 502,60 1,50

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1090000 17,72 1,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4870000 16,83 8,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 21,10 5,14

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0150000 82,00 1,23

Insumo  00034492 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0,0630000 495,00 31,18

LS => 5,45 MO com LS => 11,51
61,00

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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 10.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ESQ. 01 Próprio
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 
EQUIVALENTE

m² 1,0000000 797,10 797,10

Composição 
Auxiliar

 88627 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0030000 531,35 1,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,83 25,24

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,10 21,10

Insumo  00037562 SINAPI
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 
X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS

m² 1,0000000 749,17 749,17

LS => 16,38 MO com LS => 34,58
974,29

 10.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,0000000 15,07 15,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 16,83 1,93

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 22,17 6,09

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 9,00 0,09
Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 4,28 0,68
Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 14,72 6,28

LS => 2,75 MO com LS => 5,81
18,42

 10.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 1,0000000 57,16 57,16

Composição 
Auxiliar

 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,3600000 13,80 18,76

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0430000 394,60 16,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6650000 16,83 11,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4860000 21,10 10,25

LS => 8,45 MO com LS => 17,84
69,86

 10.15.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 403,33 403,33

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8259000 1,85 1,52

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7787000 0,36 0,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 16,83 42,63

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,6046000 15,29 24,53

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 82,00 61,97

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,69 222,85

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5872000 84,40 49,55

LS => 23,16 MO com LS => 48,89
492,99

 10.15.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 1,0000000 846,30 846,30

Composição 
Auxiliar

 90279 SINAPI
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1,2030000 480,59 578,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5315000 16,83 93,09

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,2973000 21,10 175,07

LS => 123,22 MO com LS => 260,12
1.034,43

 10.15.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89995 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 1,0000000 817,78 817,78

Composição 
Auxiliar

 90279 SINAPI
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1,2030000 480,59 578,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9432000 16,83 83,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,4148000 21,10 156,45

LS => 113,09 MO com LS => 238,73
999,57

 10.15.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89997 SINAPI
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 
MM. AF_09/2021

KG 1,0000000 11,81 11,81

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0263000 16,84 0,44

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0394000 20,97 0,82

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,0000000 10,55 10,55
LS => 0,45 MO com LS => 0,94

14,43Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

ORSE (9072)

Valor com BDI =>

Observação

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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 10.15.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89998 SINAPI
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 1,0000000 13,74 13,74

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0488000 20,97 1,02

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0325000 16,84 0,54

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,0000000 12,18 12,18
LS => 0,55 MO com LS => 1,16

16,79

 10.15.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103340 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 114,24 114,24

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0128000 432,81 5,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350000 16,83 12,37

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4700000 21,10 31,01

Insumo  00034555 SINAPI
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE 
C - NBR 6136)

UN 13,6000000 4,45 60,52

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 40,00 0,40

Insumo  00034548 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M 0,4200000 10,51 4,41

LS => 15,78 MO com LS => 33,31
139,63

 10.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101165 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 806,67 806,67

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 432,81 56,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1320000 16,83 86,37

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,2630000 21,10 216,54

Insumo  00034566 SINAPI
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 
6136)

UN 122,2700000 3,66 447,50

LS => 111,22 MO com LS => 234,79
985,99

 10.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1,0000000 115,40 115,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3193000 16,83 5,37

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805000 20,85 3,76

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1388000 21,10 2,92

Insumo  00034492 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0,0970000 495,00 48,01

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 1,1280000 1,33 1,50

Insumo  00004517 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,2000000 3,16 0,63

Insumo  00004460 SINAPI
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,2500000 7,34 1,83

Insumo  00007156 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224000 45,78 51,38

LS => 4,25 MO com LS => 8,98
141,05

 10.16.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 1,0000000 484,52 484,52

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7800000 20,97 121,20

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7480000 17,84 84,70

Insumo  00000546 SINAPI BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 9,2240000 11,90 109,76
Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 10,60 9,49
Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0710000 26,26 1,86

Insumo  00011964 SINAPI
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM

UN 3,3330000 2,48 8,26

Insumo  00021013 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  
E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 1,0290000 86,85 89,36

Insumo  00021012 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 0,9000000 66,55 59,89

LS => 73,10 MO com LS => 154,31
592,22

 10.17.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103338 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 93,46 93,46

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0102000 432,81 4,41

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 21,10 27,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 16,83 10,93

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
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TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Insumo  00037103 SINAPI
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE 
C - NBR 6136)

UN 13,6000000 3,50 47,60

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 40,00 0,40

Insumo  00034547 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,4200000 6,41 2,69

LS => 13,93 MO com LS => 29,41
114,23

 10.17.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP - 36 Próprio
GRADIL METÁLICO, EM PILARES DE AÇO E TELA REVESTIDA E PINTURA 
ELETROESTÁTICA.

m² 1,0000000 203,91 203,91

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 20,97 20,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 16,83 16,44

Composição 
Auxiliar

 100757 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 1,0203000 36,81 37,55

Insumo  00007696 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105000 96,06 58,64

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025000 26,26 0,06

Insumo  00043130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 19,99 1,59

Insumo  00037712 SINAPI
TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA 
HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM 
POLIMERO), FIO *2,4* MM

m² 1,0203000 67,77 69,14

LS => 21,21 MO com LS => 44,78
249,23

 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102513 SINAPI

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 1,0000000 36,36 36,36
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,83 6,73

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600000 22,17 21,28

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,2300000 9,00 2,07
Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 14,72 6,28

LS => 9,61 MO com LS => 20,29
44,44

 11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC 009 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 
14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1,0000000 17,80 17,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,83 3,36

Insumo  00037557 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 14,44 14,44

LS => 1,14 MO com LS => 2,41
21,75

 11.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97599 SINAPI

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 24,51 24,51
Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748000 16,84 1,25

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795000 21,87 3,92

Insumo  00038774 SINAPI
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 19,34 19,34

LS => 1,86 MO com LS => 3,93
29,95

 11.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP - 280 Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO DE BRIGADA DE INCÊNDIO 
80X50CM (COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE DE ACORDO COM A 
NORMA ABNT 13434, MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSRURA, NÃO 
INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. 
CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT(SELO ABNT NBR 
13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE CORES PARA 
DALTÔNICOS(SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM 
INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. ILUMINÂNCIA MÍNIMA DE 20MCD/M2 
APÓS 10 MINUTOS E 2,8MCD/M 2 APÓS 60MINUTOS COM TEMPO DE 
ATENUAÇÃO MAOR OU IGUAL A 340 MINUTOS (0.3 MCD/M2). )- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 15,47 15,47

Composição 
Auxiliar

 88241 SINAPI
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 16,84 3,36
Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,10 2,11

Insumo  EQUIP-184 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO BRIGADA (20X20) UN 1,0000000 10,00 10,00
LS => 1,89 MO com LS => 4,00

18,90

 11.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP - 279 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CASA DE BOMBA 25X35CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 15,47 15,47

Composição 
Auxiliar

 88241 SINAPI
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 16,84 3,36
Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,10 2,11

Insumo  EQUIP-183 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA UN 1,0000000 10,00 10,00
LS => 1,89 MO com LS => 4,00

18,90

 11.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Observação
         Referência: CPOS (97.02.194)

Valor com BDI =>
Observação

         Referência: CPOS (97.02.194)

REFERÊNCIA: SINAPI (102363)

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
Referência: 12137 (ORSE)

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição  COMP-283 Próprio
PLACA M1 DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS 
NA EDIFICAÇÃO 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 74,37 74,37

Composição 
Auxiliar

 88241 SINAPI
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 16,84 3,36
Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,10 2,11

Insumo  EQUIP-185 Próprio
PLACA M1  40 X 60 - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS 
INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO

UN 1,0000000 68,90 68,90

LS => 1,89 MO com LS => 4,00
90,90

 11.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC 007 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 
X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1,0000000 27,52 27,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,83 3,36

Insumo  00037539 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 24,16 24,16

LS => 1,14 MO com LS => 2,41
33,63

 11.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1,0000000 202,18 202,18

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 16,16 7,39

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 21,03 9,61

Insumo  00004350 SINAPI
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,66 1,32

Insumo  00010892 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 183,86 183,86

LS => 6,18 MO com LS => 13,04
247,12

 11.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101907 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1,0000000 569,90 569,90
Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 21,03 9,61

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 16,16 7,39

Insumo  00004350 SINAPI
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,66 1,32

Insumo  00010889 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 
DE 6 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 551,58 551,58

LS => 6,18 MO com LS => 13,04
696,58

 11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC - 100 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 
80 END (COM 2 BATERIAS)

UN 1,0000000 1.846,87 1.846,87

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,87 21,87

Insumo  INC - 100 Próprio CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 80 END. (COM 2 BATERIAS) UN 1,0000000 1.825,00 1.825,00
LS => 8,03 MO com LS => 16,95

2.257,42

 11.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC 002 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 
3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO

UN 1,0000000 36,34 36,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 21,87 15,30

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 16,84 11,78

Insumo  COTAÇÃO 50 (3)  Próprio
CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO 
VERMELHO 

M 1,0000000 9,26 9,26

LS => 9,57 MO com LS => 20,20
44,41

 11.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ORSE (7861) Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL 
SUPERVISIONADO (COM MARTELO) ILUMAC AM-C 2021 ACTUAL 49

UN 1,0000000 67,82 67,82

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,87 10,93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,84 8,42

Insumo  COTAÇÃO 65 (2)  Próprio
ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO (COM MARTELO) ILUMAC AM-C 
2021 ACTUAL 49

UND 1,0000000 48,47 48,47

LS => 6,84 MO com LS => 14,43
82,89

 11.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,0000000 14,02 14,02

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000 16,84 3,26

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000 21,87 4,24

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 6,42 6,52
LS => 2,65 MO com LS => 5,59

17,13

Referência: 12137 (ORSE)

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
REFERENCIA: **COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM 08058/ORSE-MAIO/2019

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Observação
         Referência: CPOS (97.02.194)

Valor com BDI =>
Observação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

 11.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 8,22 8,22

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 16,84 1,80

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 21,87 2,34

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0020000 19,99 0,03

Insumo  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,1000000 3,69 4,05
LS => 1,46 MO com LS => 3,08

10,04

 11.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ORSE (10446) Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V 
DANI 4024

UN 1,0000000 69,28 69,28

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,87 21,87

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,84 16,84

Insumo  COTAÇÃO 66 (2)  Próprio SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024 und 1,0000000 30,57 30,57
LS => 13,68 MO com LS => 28,87

84,68

 11.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000 132,95 132,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2450000 21,03 5,15

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2450000 16,16 3,95

Insumo  00007701 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M 1,0390000 119,21 123,85

LS => 3,31 MO com LS => 6,98
162,50

 11.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,0000000 10,74 10,74

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 16,84 2,86

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 21,87 3,71

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 4,11 4,17
LS => 2,32 MO com LS => 4,90

13,12

 11.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 416,26 416,26

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 21,03 9,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 16,16 7,34

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302000 18,44 0,55

Insumo  00010405 SINAPI
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, 
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,0000000 398,81 398,81

LS => 6,14 MO com LS => 12,96
508,79

 11.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 189,34 189,34

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 21,03 9,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 16,16 7,34

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302000 18,44 0,55

Insumo  00006011 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) UN 1,0000000 171,89 171,89

LS => 6,14 MO com LS => 12,96
231,43

 11.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SPDA 37 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO 
TRIFASICA VERMELHA 4,0 CV THEBE

UN 1,0000000 4.092,50 4.092,50

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 17,72 44,30

Composição 
Auxiliar

 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 23,28 58,20

Insumo  COTAÇÃO 68 Próprio BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 4,0 CV THEBE UN 1,0000000 3.990,00 3.990,00

LS => 37,07 MO com LS => 78,25
5.002,26

 11.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ORSE    (7861) Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA (COM 
MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53

UN 1,0000000 68,57 68,57
Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,87 10,93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,84 8,42

Insumo  COTAÇÃO 69 (2)  Próprio BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53 und 1,0000000 49,22 49,22

LS => 6,84 MO com LS => 14,43
83,81

 11.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INC 012 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA 
TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA 
MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V

UN 1,0000000 304,51 304,51

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,87 43,74

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,83 50,49

Insumo  00039772 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 
PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM

UN 1,0000000 70,06 70,06

Insumo  00014057 SINAPI
CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, 
COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO 

UN 1,0000000 140,22 140,22
LS => 33,18 MO com LS => 70,05

372,20

 11.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP - 266 Próprio
CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE - DIM 40X40CM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 369,80 369,80

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,2940000 552,12 162,32

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9489000 16,16 15,33

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9489000 21,03 19,95

Insumo  EQUIP-178 Próprio CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 40X40CM UN 1,0000000 172,20 172,20
LS => 31,66 MO com LS => 66,84

452,00

 11.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101912 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,0000000 1.692,16 1.692,16

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,2940000 552,12 162,32

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,9053000 21,03 40,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,9053000 16,16 30,78

Insumo  00010899 SINAPI
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 
2 1/2",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 67,44 67,44

Insumo  00010521 SINAPI

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, 
COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 
VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1,0000000 285,40 285,40

Insumo  00020971 SINAPI
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 
1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 14,66 14,66

Insumo  00037555 SINAPI
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", 
PARA COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 219,92 219,92

Insumo  00021034 SINAPI
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1,0000000 717,63 717,63

Insumo  00010904 SINAPI
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 153,95 153,95

LS => 44,59 MO com LS => 94,12
2.068,32

 11.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101915 SINAPI
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 366,75 366,75

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1416000 16,16 2,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1416000 21,03 2,97

Insumo  00021029 SINAPI
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1,0000000 361,50 361,50

LS => 1,91 MO com LS => 4,03
448,27

 11.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92390 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 114,31 114,31

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,1040000 16,16 17,84

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,1040000 21,03 23,21

Insumo  00003470 SINAPI
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 
1/2"

UN 1,0000000 72,51 72,51

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0300000 18,44 0,55
Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0070000 29,66 0,20

LS => 14,92 MO com LS => 31,49
139,72

 11.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92357 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 153,89 153,89

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4030000 16,16 22,67

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4030000 21,03 29,50

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0450000 18,44 0,82
Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0110000 29,66 0,32
Insumo  00006299 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1,0000000 100,58 100,58

LS => 18,96 MO com LS => 40,02
188,09

         Referência: 101913/SINAPI

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: 9812 - ORSE

Valor com BDI =>
Observação
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 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 57,32 57,32

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 16,84 4,26

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 21,87 5,53

Insumo  00003379 SINAPI
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 47,53 47,53

LS => 3,46 MO com LS => 7,30
70,06

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 45,88 45,88

Composição 
Auxiliar

 101618 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 186,78 2,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693000 16,83 2,84

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693000 21,10 3,57

Insumo  00034643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 36,84 36,84

LS => 2,74 MO com LS => 5,78
56,07

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 1,0000000 23,86 23,86

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 24,53 6,72

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 16,88 4,28

Composição 
Auxiliar

 95606 SINAPI
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 
AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,93 1,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 16,83 10,93

LS => 6,86 MO com LS => 14,48
29,16

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SPDA-20 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM

un 1,0000000 521,90 521,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 21,87 32,80

Insumo  COTAÇÃO 26 Próprio
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, 
APROX. 26X26X10 CM

UN 1,0000000 489,10 489,10

LS => 12,04 MO com LS => 25,42
637,91

 12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 C3909 (SEINFRA)-

V 26 
Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 
COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"

UND 1,0000000 26,71 26,71

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 21,87 1,74

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 16,83 1,34

Insumo  COTAÇÃO 36 Próprio CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90 UN 1,0000000 16,86 16,86
Insumo  COTAÇÃO 49 Próprio MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm² UN 0,0400000 156,60 6,26
Insumo  COTAÇÃO 31 Próprio PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,0000000 0,51 0,51

LS => 1,09 MO com LS => 2,31
32,64

 12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 C3909 (SEINFRA)-

V26 
Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 
COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"

UND 1,0000000 27,02 27,02

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 21,87 1,74

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 16,83 1,34

Insumo  COTAÇÃO 23  Próprio CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 115 und 1,0000000 18,00 18,00
Insumo  COTAÇÃO 31 Próprio PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,0000000 0,51 0,51
Insumo  COTAÇÃO 50 Próprio MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²-58 un 0,0400000 135,95 5,43

LS => 1,09 MO com LS => 2,31
33,02

 12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 C3909 (SEINFRA)-

V   26 
Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO 
COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²

UN 1,0000000 15,01 15,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 16,83 1,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 21,87 1,74

Insumo  COTAÇÃO 29 Próprio CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTÉRMICA N° 32 UN 1,0000000 8,41 8,41
Insumo  COTAÇÃO 30 Próprio MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm² UN 0,0400000 75,25 3,01
Insumo  COTAÇÃO 31 Próprio PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,0000000 0,51 0,51

LS => 1,09 MO com LS => 2,31
18,34

 12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11132 (ORSE) Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM² UN 1,0000000 4,01 4,01
Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 21,87 0,21

Insumo  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  COTAÇÃO 63 Próprio PRESILHA DE LATÃO 35MM² UN 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0683000 26,18 1,78

LS => 0,08 MO com LS => 0,16
4,90

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
ORSE - 11273

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

 12.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SPDA 18 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO 
GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM TELHA 
DE FIBROCIMENTO OU CERÂMICA)

UN 1,0000000 36,42 36,42

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,87 10,93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,84 8,42

Insumo  00000142 Próprio
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA 
JUNTAS DIVERSAS

ML 20,0000000 0,11 2,20

Insumo  00013348 SINAPI
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

UN 2,0000000 0,92 1,84

Insumo  00007571 SINAPI
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 
350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL

UN 1,0000000 12,63 12,63

Insumo  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

LS => 6,84 MO com LS => 14,43
44,51

 12.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,0000000 51,47 51,47

Composição 
Auxiliar

 98463 SINAPI
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,5000000 20,64 10,32

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533000 16,84 4,26

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533000 21,87 5,53

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 29,87 31,36
LS => 5,62 MO com LS => 11,86

62,91

 12.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,0000000 66,57 66,57

Composição 
Auxiliar

 98463 SINAPI
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,5000000 20,64 10,32

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3251000 16,84 5,47

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3251000 21,87 7,10

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 41,60 43,68
LS => 6,60 MO com LS => 13,94

81,36

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 1,0000000 137,62 137,62

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4370000 21,10 9,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180000 16,83 3,66

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2150000 2,52 3,06
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,2400000 0,69 0,16

Insumo  00038186 SINAPI
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

m² 0,2500000 486,08 121,52

LS => 4,59 MO com LS => 9,69
168,21

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SIN 3 Próprio
PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E/OU ALERTA, DIMENSÕES 
25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II.

m² 1,0000000 148,52 148,52

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,10 10,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 16,83 20,19

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,5200000 4,81 2,50
Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0000000 1,52 6,08
Insumo  SIN 3 Próprio PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL OU ALERTA 25x25cm UND 16,8000000 6,50 109,20

LS => 10,69 MO com LS => 22,56
181,53

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ACES - 03 Próprio
PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO/SÍMBOLOS ACRÍLICO PADRÃO 30X10CM - 
USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (02 OU 03  PALAVRAS COM 
SIMBOLOS).

un 1,0000000 80,27 80,27

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 21,10 3,37

Insumo  ACES - 04 Próprio
PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO/SÍMBOLOS ACRÍLICO PADRÃO 30X10CM - 
USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (02 OU 03 PALAVRAS COM 
SIMBOLOS).

un 1,0000000 76,90 76,90

LS => 1,23 MO com LS => 2,59
98,11

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ACES - 02 Próprio PLACA TÁTIL EM BRAILLE ALUMÍNIO PARA PORTA 30X10CM - 3 PALAVRAS un 1,0000000 78,27 78,27

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 21,10 3,37

Insumo  ACES - 03 Próprio
PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO PADRÃO 30X9CM - USO  
SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS - 02 OU 03 PALAVRAS.

un 1,0000000 74,90 74,90

LS => 1,23 MO com LS => 2,59
95,66

 13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ACES - 01 Próprio
PEDESTAL EM CHAPA DE AÇO COM PLACA DE ALUMÍNIO CONTENDO 
MAPA TÁTIL EM BRAILLE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,0000000 3.352,23 3.352,23

REFERÊNCIA: SUDECAP - 18.06.01

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: SUDECAP - 18.06.01

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
Observação
REFERÊNCIA: ORSE - 9418  

Valor com BDI =>
Observação

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

ESTADO DO MATO GROSSO

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

TABELA DE REFERÊNCIA:REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Composição 
Auxiliar

 102476 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 0,0760000 547,61 41,61

Composição 
Auxiliar

 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0760000 172,07 13,07

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0760000 66,57 5,05

Insumo  ACES - 01 Próprio MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 60X90CM - SEM LOGO un 1,0000000 1.822,50 1.822,50
Insumo  ACES - 02 Próprio PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA MAPA TÁTIL un 1,0000000 660,00 660,00
Insumo  ACES - 05 Próprio MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 60X40CM - COM LOGO un 1,0000000 810,00 810,00

LS => 7,82 MO com LS => 16,50
4.097,43

 13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ACES - 04 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ACRÍLICO PARA IDENFICAÇÃO DE AMBIENTES Un 1,0000000 59,49 59,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,83 3,36

Insumo  00010851 SINAPI
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS 
PARA FIXACAO)

UN 1,0000000 56,13 56,13

LS => 1,14 MO com LS => 2,41
72,71

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

REFERÂNCIA: ORSE - 9432

Valor com BDI =>
Observação
ORSE (12137) 

Valor com BDI =>
Observação



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

Código de 
Refência

Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
04/02/2022 (65) 4052-9910 NOVO TEMPO www.novotempodigital.com 619,05
02/02/2022 (65) 3622-2433 BRASLUM www.braslumcba.com.br 655,00
04/02/2022 (44) 30251-1737 UNITRAMA www.unitrama.com.br 609,52

619,05

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
15/06/2021 (11) 2462-5866 ALUCOMAX alucomaxx.com.br 590,00

590,00

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
18/02/2022 08009441330 ILUMINIM iluminim.com.br 96,23
18/02/2022 (34) 3306-6330 REI DO LED reidoled.com.br 65,07
18/02/2022 (11) 5678-7018 SUSTENTA LED sustentaled.com.br 81,29

81,29

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
23/11/2021 (45) 9992-3339 ACADEMIA KIDS academiakids.net 30420,00
23/11/2021 (17) 3242-8673 AQUARELA PARQUES aquarelaparques.com.br 31122,00
13/01/2022 (17) 99757-0401 PLAY RIO BRINQUEDOS playrio.com.br 30990,00

30990,00

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
22/02/2022 4003-2773 CASAS BAHIA casasbahia.com.br 20,87
22/02/2022 08000800099 MADEIRA MADEIRA madeiramadeira.com.br 26,98
22/02/2022 08007733838 MAGAZINE LUIZA magazineluiza.com.br 24,03

24,03

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
29/07/2021 (65) 3322-2612 DEMADEIRA PLAYGROUNDS demadeiramt.com.br 3960,00
24/02/2022 (11) 97267-3766 MEGA PLAYGROUNDS megaplaygrounds.com.br 2749,00
24/02/2022 (47) 3463-7430 RAMOS KIDS ramoskids.com.br 1219,90

2749,00

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
23/11/2021 (45) 9992-3339 ACADEMIA KIDS academiakids.net 5400,00
23/11/2021 (45) 3039-0837 FÁCIL ESPORTE facilesporte.com.br 8800,00
22/11/2021 (62) 3941-1117 ESTAÇÃO ALEGRIA PLAYGROUNDS estacaoalegria.com 6947,00

6947,00

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
23/11/2021 (45) 9992-3339 ACADEMIA KIDS academiakids.net 4860,00
23/11/2021 (45) 3039-0837 FÁCIL ESPORTE facilesporte.com.br 10240,00
22/11/2021 (62) 3941-1117 ESTAÇÃO ALEGRIA PLAYGROUNDS estacaoalegria.com 6037,00

6037,00

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
29/11/2021 (65) 99682-8556 GRUPO ALEIXO grupoaleixobr.com 6,50
26/11/2021 (65) 3628-2172 CASA DO PISO casadopiso.com.br 7,50
08/09/2021 (65) 3667-4802 GEOBLOCOS geoblocos.com 6,25

6,50

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
31/01/2022 (47) 99291-8807 TOTAL ACESSIBILIDADE GIOVANNA LOPES 74,90
31/01/2022 (62) 3911-2007 CONEXÃO ACESSÍVEL ELIANA SOUSA 105,90
02/02/2022 (11) 4036-6557 PLANETA ACESSÍVEL GABRIELE ALBARELLI 54,00

74,90

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
31/01/2022 (47) 99291-8807 TOTAL ACESSIBILIDADE GIOVANNA LOPES 76,90
31/01/2022 (62) 3911-2007 CONEXÃO ACESSÍVEL ELIANA SOUSA 105,90
02/02/2022 (11) 4036-6557 PLANETA ACESSÍVEL GABRIELE ALBARELLI 59,40

76,90

24.981.205/0001-63
ADOTADO >>>

URB -24 PLAYGROUND COM DUAS TORRES E MULTIPLOS BRINQUEDOS

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO TABELA DE REFERÊNCIA:

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT
SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         

(sem desoneração)                                         
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

COTAÇÃO 42 PLACA DE CHAPA ACM - 122 X 500 CM
CNPJ

09.386.637/0002-13
08.626.189/0001-34

 MAPA DE COTAÇÕES 

15.502.632/0005-54
ADOTADO >>>

ADOTADO >>>

ELET - 10 LUMINÁRIA LED AR111, 10W DE EMBUTIR, BRANCO FRIO 6000 K
CNPJ

ORÇAMENTO ACM CHAPA ACM 125 X 500 CM
CNPJ

12.047.030/0001-32

23.429.903/0001-98
23.564.038/0001-92

CNPJ
14.037.993/0001-80
10.433.905/0001-09
33.492.887/0001-31

ADOTADO >>>

URB -25 TELA SOMBRITE 90%, FIO REFORÇADO E BAINHA COM COSTURA. 

CNPJ
12.127.024/0001-95
27.456.266/0001-08
21.366.659/0001-36

ADOTADO >>>

CNPJ
59.291.534/0001

10.490.181/0002-16
47.960.950/0001-21

ADOTADO >>>

URB 25 CARROSSEL (GIRA-GIRA) EM TUBO METALICO

ADOTADO >>>

ACES - 04 
PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO/SÍMBOLOS ACRÍLICO PADRÃO 30X10CM - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (02 OU 03 

PALAVRAS COM SIMBOLOS).

ACES - 03 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO PADRÃO 30X9CM - USO  SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS                              - 02 OU 

12.127.024/0001-95
27.456.266/0001-08
21.366.659/0001-36

CNPJ

CNPJ
04.086.671/0001-78
20.513.026/0001-40
28.147.637/0001-24

ADOTADO >>>

URB-23 BALANÇO ACESSÍVEL

SIN 3 PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL OU ALERTA 25x25cm

CNPJ
14.037.993/0001-80
03.561.296/0001-08
37.109.603/0001-36

ADOTADO >>>

URB - 22 GANGORRA ACESSÍVEL

CNPJ
12.506.396/0001-22
13.160.422/0001-76
13.537.179/0001-62

ADOTADO >>>

CNPJ
14.037.993/0001-80
03.561.296/0001-08
37.109.603/0001-36

ADOTADO >>>



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

Código de 
Refência

Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO TABELA DE REFERÊNCIA:

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT
SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         

(sem desoneração)                                         
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

 MAPA DE COTAÇÕES 

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
31/01/2022 (62) 3911-2007 CONEXÃO ACESSÍVEL ELIANA SOUSA 1822,50
31/01/2022 (11) 2018-0028 WAT - QUALIDADE ACESSÍVEL ELAINE 1787,66
02/02/2022 (11) 4036-6557 PLANETA ACESSÍVEL GABRIELE ALBARELLI 1458,00

1787,66

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
31/01/2022 (47) 99291-8807 TOTAL ACESSIBILIDADE GIOVANNA LOPES 2890,00
31/01/2022 (62) 3911-2007 CONEXÃO ACESSÍVEL ELIANA SOUSA 660,00
31/01/2022 (11) 2018-0028 WAT - QUALIDADE ACESSÍVEL ELAINE 1412,50

1412,50

DATA TELEFONE EMPRESA VENDEDOR V.Total(R$)
31/01/2022 (62) 3911-2007 CONEXÃO ACESSÍVEL ELIANA SOUSA 810,00
02/02/2022 (11) 4036-6557 PLANETA ACESSÍVEL GABRIELE ALBARELLI 648,00

648,00

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

27.456.266/0001-08
21.366.659/0001-36

ADOTADO >>>

ACES - 05 MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 60X40CM - COM LOGO

ADOTADO >>>

CNPJ
12.127.024/0001-95
27.456.266/0001-08
12.975.313/0001-44

CNPJ

ADOTADO >>>

ACES - 02 PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA MAPA TÁTIL

12.975.313/0001-44
21.366.659/0001-36

27.456.266/0001-08
CNPJ

ACES - 01 MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 60X90CM - SEM LOGO



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08

PROP.: BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

 1 SEMANA         
(H)         

 2 SEMANA        
(H)           

 3 SEMANA 
(H)          

 4 SEMANA 
(H)          

H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 6 6 6 6 24,00                         10,00                        240,00                  

H MESTRE DE OBRAS 40 40 40 40 160,00                       10,00                        1.600,00               

H VIGIA NOTURNO 84 84 84 84 336,00                       10,00                        3.360,00               

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

 UNIDADE  MÃO DE OBRA 
 QUANTIDADE DE HORAS/SEMANA 

 TOTAL DE HORAS                   
DO MÊS 

 CRONOGRAMA DE INCIDÊNCIA DE MÃO DE OBRA - ADM LOCAL 

 QUANTIDADE DE 
MESES DE OBRA 

 QUANTIDADE 
TOTAL PARA A 

OBRA 

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO TABELA DE REFERÊNCIA:

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT
SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         

(sem desoneração)                                         
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA



OBRA:

LOCAL: ÁREA: 1.839,08 m²

PROP.: BDI:

CONVÊNIO: DATA:

ART nº 

%

AC 4,00

S 0,80

R 1,27

DF 1,23

L 7,40

I 5,65

22,23%

* ISS 5% sobre 40% de mão-de-obra
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

FEVEREIRO/2022

DESPESAS FINANCEIRAS

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGURO + GARANTIA 

LUCRO

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

TABELA DE REFERÊNCIA:

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E. ARLINDO DE SOUZA BRUNO

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

22,23%

COMPOSIÇÃO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO

ITENS COMPONENTE DO BDI - OBRA CIVIL

TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%)

RISCO



OBRA:

LOCAL: AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT ÁREA: 1.839,08

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA BDI: 22,23%

CONVÊNIO: DATA: FEVEREIRO/2022

ART nº 

HORISTA 
(%)

MENSALISTA (%) HORISTA (%)
MENSALISTA 

(%)

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salario Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77% Não incide 17,77% Não incide

B2 Feriados 3,67% Não incide 3,67% Não incide

B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salario 11,00% 8,33% 11,00% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de chuvas 1,17% Não incide 1,17% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 12,67% 9,60% 12,67% 9,60%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 48,09% 19,31% 48,09% 19,31%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,00% 4,55% 6,00% 4,55%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 1,65% 1,25% 1,65% 1,25%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,03% 2,30% 3,03% 2,30%

C5 Indenização Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%

C Total 11,33% 8,59% 11,33% 8,59%

D1 Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B 8,08% 3,24% 17,70% 7,11%

D2
Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado
0,50% 0,38% 0,53% 0,40%

D Total 8,58% 3,62% 18,23% 7,51%

84,80% 48,32% 114,45% 72,21%

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

 ENCARGOS SOCIAIS 

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E ARLINDO DE SOUZA BRUNO TABELA DE REFERÊNCIA:

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         



OBRA: TABELA DE REFERÊNCIA:

LOCAL:

PROP.: ÁREA: 1.839,08

CONVÊNIO: BDI: 22,23%

ART nº DATA: FEVEREIRO/2022

 1 29.770,10 1,17 %

 2 186.169,00 7,29 %

 3 122.516,51 4,80 %

 3.1 10.176,56 0,40 %

 3.2 9.894,86 0,39 %

 3.3 34.307,78 1,34 %

 3.4 16.012,18 0,63 %

 3.5 6.628,16 0,26 %

 3.6 16.729,09 0,66 %

 3.7 26.767,83 1,05 %

 3.8 640,85 0,03 %

 3.9 1.031,91 0,04 %

 3.10 327,29 0,01 %

 4 108.253,48 4,24 %

 5 177.338,06 6,94 %

 5.1 25.179,44 0,99 %

 5.2 152.158,62 5,96 %

 6 76.699,75 3,00 %

 6.1 2.886,83 0,11 %

 6.2 9.024,12 0,35 %

 6.3 3.149,48 0,12 %

 6.4 20.580,63 0,81 %

 6.5 41.058,69 1,61 %

 7 1.128.588,07 44,19 %

 7.1 6.934,56 0,27 %

 7.2 12.185,90 0,48 %

 7.3 69.785,20 2,73 %

 7.4 136.333,26 5,34 %

 7.5 27.283,31 1,07 %

 7.6 74.780,30 2,93 %

 7.7 69.522,04 2,72 %

 7.8 58.376,85 2,29 %

 7.9 108.373,90 4,24 %

 7.10 7.946,42 0,31 %

 7.11 2.376,58 0,09 %

 7.12 47.148,59 1,85 %

 7.13 78.341,06 3,07 %

 7.14 234.659,10 9,19 %

 7.15 67.881,58 2,66 %

 7.16 44.277,59 1,73 %

 7.17 60.773,98 2,38 %

 7.18 2.836,09 0,11 %

 7.19 18.771,76 0,74 %

 8 9.653,33 0,38 %

 9 243.371,38 9,53 %

 10 247.069,97 9,68 %

 10.15 30.083,77 1,18 %

 10.16 21.828,26 0,85 %

 10.17 51.503,93 2,02 %

 11 65.500,83 2,56 %

 11.1 9.406,69 0,37 %

 11.2 7.739,76 0,30 %

 11.3 48.354,38 1,89 %

 12 72.867,16 2,85 %

13 85.886,79 3,36 %

2.553.684,43 100,0%

SPDA

ACESSIBILIDADE

PREVENTIVOS DE INCÊNDIO

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

HIDRANTE

ESTRUTURA

CONSTRUÇÃO - PLAYGROUND

URBANIZAÇÃO

PAREDE VAZADA

RAMPA

MURO / GRADIL

PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

FACHADA ACM

AGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

CONSTRUÇÃO - MASTRO DE BANDEIRAS

PINTURA

REVESTIMENTOS DE PISOS

RAMPA

ESQUADRIAS

FORRO

COBERTURA

ESCADA

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA

BASE DO PALCO

ALVENARIA

REVESTIMENTO DE PAREDE

MOVIMENTOS DE SOLO

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA

ELEMENTOS COMPLEMENTARES

CONSTRUÇÃO - AUDITÓRIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REFORMA - QUADRA POLIESPORTIVA

CONSTRUÇÃO - ACESSOS E HALL DE ENTRADA

FUNDAÇÃO

COBERTURA METALICA

CONSTRUÇÃO - PÓRTICO

TOTAL

CREA 121.523.583-6

REFORMA - BLOCO ESCOLAR

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOUÇAS E METAIS

DEMOLIÇÃO

PINTURA

ALVENARIA

ESTADO DO MATO GROSSO

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

AVENIDA UM, ALTOS DA JANGADA, JANGADA, MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

PESO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E. ARLINDO DE SOUZA BRUNO

SINAPI JANEIRO / 2022                                                                                                         
(sem desoneração)                                         

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TOTALDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTRUTURAL

REVESTIMENTO DE PAREDE

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

REVESTIMENTO DE PISO


		2022-03-12T11:37:40-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:38:25-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:39:21-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:39:41-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:40:04-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:40:22-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:40:38-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:41:44-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:41:57-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:42:14-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:42:40-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:42:56-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:43:12-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:43:28-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:43:42-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:43:58-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:44:12-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:44:27-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:44:44-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:45:00-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:45:16-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:45:31-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:45:54-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:46:10-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:46:26-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:46:44-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:47:03-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:47:23-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:47:41-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:48:06-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:48:26-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:48:45-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:49:03-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:49:22-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:49:43-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:50:01-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:50:21-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:50:40-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:51:03-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:51:22-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:51:40-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:52:00-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:52:22-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:52:39-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:53:04-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:53:24-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:53:46-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:54:06-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:54:33-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:54:54-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:55:19-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:55:44-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:56:05-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:56:34-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:56:55-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:57:22-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:57:49-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:58:15-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:58:43-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:59:08-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T11:59:40-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:00:03-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:00:28-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:00:55-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:01:23-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:01:52-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:02:18-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:02:44-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:03:10-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:03:38-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:04:04-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:04:30-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:04:55-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:05:21-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:05:47-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:06:12-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:06:45-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135


		2022-03-12T12:07:15-0400
	LUIS FELIPE CARVALHO BERNARDES LIMA:02567069135




